

Акт о результатах контроля за исполнением концессионного соглашения в отношении муниципального имущества, представляющего собой объекты системы коммунальной инфраструктуры водоотведения муниципального образования «Новинский сельсовет Богородского муниципального района Нижегородской области» от 23.09.2016.

г. Н.Новгород

16.09.2021

В соответствии со ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Законом Нижегородской области от 04.12.2019 №156-З «О преобразовании муниципальных образований сельского поселения Новинский сельсовет Богородского муниципального района Нижегородской области, городского округа город Нижний Новгород и о внесении изменений в отдельные законы Нижегородской области», постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 28.12.2020 №5009 «О реорганизации территориального отдела администрации Новинского сельсовета Богородского муниципального района Нижегородской области» проведены мероприятия по контролю за исполнением концессионером условий заключенного концессионного соглашения в отношении муниципального имущества, представляющего собой объекты системы коммунальной инфраструктуры водоотведения муниципального образования «Новинский сельсовет Богородского муниципального района Нижегородской области» от 23.09.2016.

Мероприятия по контролю проводились комиссией по контролю за исполнением концессионерами условий концессионных соглашений (в соответствии с распоряжением администрации города Нижнего Новгорода от 29.07.2021 №420-р).

Цель: контроль за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения в отношении муниципального имущества, представляющего собой объекты системы коммунальной инфраструктуры водоотведения муниципального образования «Новинский сельсовет Богородского муниципального района Нижегородской области» от 23.09.2016, в части выполнения работ по реконструкции и созданию Объектов Соглашения.

По итогам мероприятий по контролю установлено:

1. В рамках реконструкции недвижимого имущества – «Напорная канализация от п.Кудьмы», являющегося Объектом Соглашения, выполнены инженерно-геологические изыскания на сумму 75 600,00 руб. (информация от концессионера; подтверждающие документы отсутствуют).

2. Мероприятие по реконструкции Объекта Соглашения – КНС Кудьма не выполнено (срок по Соглашению - до 31.12.2018).

3. Концессионная плата не поступала (подтверждающие документы отсутствуют).

4. Подтверждающие документы по осуществлению платы концедента отсутствуют.

Заключение:

Обязательства концессионера по созданию и реконструкции объектов системы коммунальной инфраструктуры водоотведения не исполнены.

Председатель комиссии, Первый заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода	И.О. Штокман	_____
Заместитель председателя комиссии, Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода	В.А. Ковалев	_____
Заместитель председателя комиссии, Директор департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода	Д.А. Скалкин	_____
Члены комиссии:		
Председатель комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода	С.Н. Помпаева	_____
Директор департамента цифровой трансформации администрации города Нижнего Новгорода	М.У. Фатхуллин	_____
Директор департамента градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода	А.Н. Коновницына	_____
Секретарь комиссии, начальник управления проектной деятельности департамента цифровой трансформации администрации города Нижнего Новгорода	Е.В. Антонова	_____
Начальник территориального отдела администрации города Нижнего Новгорода Новинский сельсовет	Д.В. Денисов	_____
Заместитель главы администрации Новинский сельсовет Богородского муниципального района Нижегородской области	А.Б. Плаксин	_____