

Акт о результатах контроля за исполнением концессионного соглашения  
от 14.06.2013 № 13, заключенного между муниципальным образованием  
городской округ город Нижний Новгород и АО «Нижегородский  
водоканал»

г. Н.Новгород

30.09.2022

В соответствии со ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 06.04.2020 №1189 «Об уполномоченных (ответственных) лицах по концессионному соглашению» проведены мероприятия по контролю за исполнением концессионером условий заключенного концессионного от 14.06.2013 № 13, заключенного между муниципальным образованием городской округ город Нижний Новгород и АО «Нижегородский водоканал».

Мероприятия по контролю проводились комиссией по контролю за исполнением концессионерами условий концессионных соглашений (в соответствии с распоряжением администрации города Нижнего Новгорода от 29.07.2021 №420-р).

Цель: контроль за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения от 14.06.2013 № 13, заключенного между муниципальным образованием городской округ город Нижний Новгород и АО «Нижегородский водоканал», в части выполнения работ по реконструкции и созданию Объекта Соглашения.

По итогам мероприятий по контролю установлено:

1. В подтверждение исполнения обязательств по привлечению инвестиций в создание, реконструкцию и модернизацию объекта Соглашения Концессионером предоставлено аудиторское заключение, согласно которому общий объем финансирования составил более 6 млрд. рублей с учетом НДС (аудиторское заключение подготовлено организацией, являющейся членом саморегулируемой организации аудиторов).

2. Концессионером ведется работа по предоставлению документов, подтверждающих в соответствии с п. 3.5 концессионного соглашения исполнение им обязательств в отношении создания, реконструкции и модернизации Объектов Соглашения согласно Приложениям № 1, 2 концессионного соглашения.

Заключение:

Исполнение обязательств Концессионера по созданию, реконструкции и модернизации объектов системы коммунальной инфраструктуры водоснабжения, предусмотренных Соглашением, в полном объеме не подтверждено.

Председатель комиссии,

И.о. первого заместителя главы администрации  
города Нижнего Новгорода, первый  
заместитель председателя комитета по  
управлению городским имуществом и  
земельными ресурсами администрации города

Нижегород	С.А. Егоров	_____
Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижегород	А.О. Житников	_____
Члены комиссии (представители Членов):		
Директор департамент развития предпринимательства и инвестиций администрации города Нижегород	Н.В. Федичева	_____
Заместитель директора департамента, начальник управления развития цифровых продуктов департамента цифровой трансформации администрации города Нижегород	А.А. Столяров	_____
Директор юридического департамента администрации города Нижегород	Т.А. Витушкина	_____
Заместитель директора департамента градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижегород	Н.Н. Краснова	_____
И.о. директора департамента экономического развития администрации города Нижегород	Я.Е. Гончарова	_____
Директор департамента строительства и капитального ремонта администрации города Нижегород	И.В. Гор	_____
Председатель комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижегород	С.Н. Помпаева	_____
Начальник управления организации дорожного движения и эксплуатации метрополитена департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижегород	Н.Е. Бочарова	_____
Секретарь комиссии, заместитель директора департамента, начальник управления инвестиционной деятельности департамента развития предпринимательства и инвестиций администрации города Нижегород	Е.В Антонова	_____