

КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ

по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения о реконструкции здания ангара электродепо «Пролетарское» для обслуживания и ремонта вагонов метро и модернизации подвижного состава метрополитена

Конкурсная комиссия по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения о реконструкции здания ангара электродепо «Пролетарское» для обслуживания и ремонта вагонов метро и модернизации подвижного состава метрополитена в соответствии с разделом 11 Конкурсной документации о проведении открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения о реконструкции здания ангара электродепо «Пролетарское» для обслуживания и ремонта вагонов метро и модернизации подвижного состава метрополитена, утвержденной постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.11.2017 № 5340 (далее соответственно – Конкурсная документация, Соглашение), рассмотрев Ваш запрос о разъяснении положений Конкурсной документации, сообщает следующее.

По первому вопросу об устранении противоречий в сроках начала проведения модернизации путем внесения соответствующих изменений в Конкурсную документацию необходимо отметить, что Соглашением предусмотрено наличие движимых и недвижимого объектов Соглашения, соответственно условия, указанные в пункте 3.1.1 Соглашения, не подразумевают, что модернизацию движимых объектов Соглашения необходимо начать только после получения разрешения на реконструкцию недвижимого объекта Соглашения.

Принимая во внимание, что абзацем третьим пункта 3.1.2 датой начала модернизации движимых объектов Соглашения считается дата подписания актов приема-передачи объектов соглашения от концедента к концессионеру,

модернизация движимых объектов соглашения не привязана к срокам проведения реконструкции недвижимого объекта Соглашения.

В случае заключения Соглашения возможно инициирование внесения изменений в части уточнения формулировки данного пункта в соответствии с разделом 13 Соглашения и частью 3 статьи 13 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

По второму вопросу об устранении неопределенности в порядке исчисления сроков проведения реконструкции и модернизации, а также внесения изменения (в части перечня «особых обстоятельств» при согласовании сметной документации уполномоченным концедентом лицом) в пункт 3.1.1 Конкурсной документации, необходимо отметить, что уполномоченными лицами, которые имеют право согласовать проектную документацию на недвижимый объект Соглашения и сметную документацию на движимые объекты Соглашения, предполагаются структурные подразделения администрации города Нижнего Новгорода, а также подведомственные юридические лица в рамках своей компетенции.

Структурные подразделения администрации города Нижнего Новгорода и подведомственные юридические лица, ответственные за согласование документации, а также порядок согласования будут определены правовым актом администрации города Нижнего Новгорода по итогам проведения конкурса и принятия решения о заключении Соглашения.

Таким образом, концедент напрямую несет ответственность за действие таких лиц при исполнении возложенных на них полномочий по согласованию необходимой документации для реализации Соглашения.

Председатель комиссии

С.Г.Кашечиков

№ п/п	Имя, Фамилия, Отчество	Подпись	Дата
1	С.Г.Кашечиков		14.07.2014
2			
3			