

Информация о проведенном контрольном мероприятии, выявленных нарушениях	
Объект проверки	МКУ «Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода, Учреждение, Заказчик)
Наименование контрольного мероприятия	проверка осуществления расходов и соблюдения законодательства Российской Федерации и иных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд МКУ «Глав УКС г.Н.Новгорода» на выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт здания МБОУ «Школа № 167» по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Электровозная, д.15», по муниципальному контракту от 30.12.2020 № 0832200006620001081.
Вид проверки	Внеплановая выездная
Основание для проведения контрольного мероприятия	Статья 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, федеральный стандарт внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 17.08.2020 № 1235, поручение главы города Нижнего Новгорода, приказ начальника контрольно-ревизионного управления администрации города Нижнего Новгорода.
Проверенный период	2020 год, 2021 год - текущий период 2022 года
Выявленные нарушения	<p>1.Неправомерное использование бюджетных средств</p> <p>1.1.В нарушение ст.72, п. 5 ст. 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ), ст.711, ст.720, ст.746 Гражданского кодекса российской Федерации (далее – ГК РФ), ч. 1 ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – закон № 44-ФЗ), п.2.2 муниципального контракта с ООО «ЭКОНОМ СТРОЙ СЕРВИС» на выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт здания МБОУ «Школа № 167» по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Электровозная, д.15» (далее – Контракт) заказчиком МКУ «Глав УКС г. Н.Новгорода» на основании актов о приемке выполненных работ оплачены фактически невыполненные объемы работ.</p> <p>1.2.В нарушение ст. 309, ст. 469, ст. 475, ст. 518, ст. 531, п. 5 ст. 723, ст. 743, ст. 745 ГК РФ, п. 1 ч. 1 ст. 94 закона № 44-ФЗ Заказчиком в рамках Контракта по Акту о приемке выполненных работ осуществлена приемка выполненных работ по установке радиаторов отопления и произведена оплата в полном объеме платежными поступлениями при несоответствии установленных радиаторов условиям Контракта (характеристики тепловой мощности и страна происхождения не соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в сметной документации, являющейся неотъемлемой частью Контракта), в том числе по кодам БК:</p> <p>2.Нарушения в сфере закупок для муниципальных нужд, в том числе нарушения договорной и претензионной работы</p> <p>2.1.В нарушение ч. 2 ст. 45 закона № 44-ФЗ, п. 10.28 Контракта в</p>

	<p>период с 02.07.2021 по 01.08.2021 МКУ «ГлавУКС» не приняты меры по взысканию денежных средств за счет банковской гарантии от 28.12.2020 № ЭГ-211736/20.</p> <p>2.2.В нарушение ч. 3 ст. 96 закона № 44-ФЗ с 01.08.2021 по 31.12.2021 отсутствовало обеспечение исполнения Контракта.</p> <p>2.3.В нарушение ч. 7 ст. 34 закона № 44-ФЗ, п. 10.24 Контракта неверно рассчитан размер пеней за просрочку исполнения Подрядчиком обязательств, рассчитанный за период с 02.07.2021 по 27.12.2021 и направленный в адрес Подрядчика.</p> <p>2.4.В нарушение п. 10 ч. 2 ст. 103 закона № 44-ФЗ в реестр контрактов, заключенных заказчиками, не включена информация о начислении пеней в адрес Подрядчика.</p>
--	--