Акт о результатах контроля за исполнением концессионного соглашения от 20.06.2018 № 15 «О реконструкции объекта дорожного сервиса – здания диспетчерского пункта с созданием информационно-диспетчерского центра, а также остановочных павильонов с конструктивно связанными мультимедийными табло вывода информации» 

г. Н. Новгород                                                                                                                30.07.2024

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 19.10.2018 № 2870 «Об уполномоченных (ответственных) лицах по концессионному соглашению» проведены мероприятия по контролю за исполнением концессионером условий заключенного концессионного соглашения от 20.06.2018 № 15 о реконструкции объекта дорожного сервиса – здания диспетчерского пункта с созданием информационно-диспетчерского центра, а также остановочных павильонов с конструктивно связанными мультимедийными табло вывода информации (далее – Соглашение).
Мероприятия по контролю проводились комиссией по контролю за исполнением концессионерами условий концессионных соглашений (в соответствии с распоряжением администрации города Нижнего Новгорода от 29.07.2021 №420-р).
Цель: контроль за соблюдением концессионером условий Соглашения.
По итогам мероприятий по контролю установлено:
1. В рамках 1 и 2 очереди 1 этапа установлено 334 остановочных павильона с конструктивно связанными мультимедийными табло вывода информации (далее – остановочные павильоны). Концедентом приняты работы по созданию 318 остановочных павильонов, по 16 остановочным павильонам работы концедентом не приняты (выявлены замечания). 7 остановочных павильонов демонтированы, в связи со строительством метро.
2. Остановочные павильоны имеют дефекты. Обязанности, предусмотренные п. 5.6 Соглашения, концессионером исполняются ненадлежащим образом. 
3. Обязательства концессионера по реконструкции объекта недвижимости (диспетчерского пункта), а также в соответствии с п. 11.9 Соглашения не исполнены.

Требования концедента к концессионеру:
Концессионеру обеспечить исполнение обязательств по Соглашению, в т. ч. по проведению реконструкции объекта недвижимости и созданию движимых объектов, по исполнению концессионером обязательств, предусмотренных пунктами 5.6 и 11.9 Соглашения.

	Председатель комиссии –
и.о. первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода, первый заместитель председателя комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода
	   С.А. Егоров
	______________

	Заместитель председателя комиссии – заместитель директора департамента жилья и инженерной инфраструктуры, исполняющего обязанности директора департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода
	 

И.М. Ключева
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Члены комиссии (представители Членов):
	Директор департамента экономического развития и инвестиций администрации города Нижнего Новгорода
	Е.В. Антонова
	______________

	Директор департамента строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода
	  Т.В. Гераськина
	______________

	И.о. председателя комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода
	А.В. Кирюхин
	______________

	Директор департамента градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода
	А.Н. Коновницына
	______________

	Директор департамента цифровой трансформации администрации города Нижнего Новгорода
	  М.У. Фатхуллин
	______________

	И.о. директора юридического департамента администрации города Нижнего Новгорода
	  Д.М. Халиулина
	______________

	Секретарь комиссии – начальник управления развития инвестиционной деятельности департамента экономического развития и инвестиций администрации города Нижнего Новгорода
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