



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

**ИНЖЕНЕРНЫЙ
ЦЕНТР ЭНЕРGETИКИ
ПОВОЛЖЬЯ**

**Завершение разработки проектной документации
"Строительство Чебоксарской ГЭС на реке Волге" в части,
касающейся поднятия уровня Чебоксарского водохранилища до
отметки нормального подпорного уровня 68 метров**



Нижний Новгород



Строительство Чебоксарской ГЭС



Козьмодемьянск

ПЛАН - ГРАФИК

**проведения
Оценки Воздействия на Окружающую Среду**

Генеральный директор
ОАО "ИЦЭ Поволжья"



А.Б.Ремезенцев

г.Самара, 10 февраля 2012 года

Введение

План-График проведения Оценки воздействия на окружающую среду (далее ОВОС) в связи с намечаемой деятельностью по завершению строительства Чебоксарской ГЭС на реке Волге в части, касающейся поднятия уровня Чебоксарского водохранилища до отметки нормального подпорного уровня (НПУ) 68,0 метров, подготовлен ОАО "ИЦЭ Поволжья" в соответствии с требованиями "Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации" (утверждено Приказом Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 года №372.).

В настоящем Плане-Графике учтены обязательные сроки и контрольные точки, предусмотренные указанным Положением, а также степень готовности к настоящему времени отдельных документов и материалов, входящих в ОВОС.

По мере проведения ОВОС настоящий План-График может корректироваться как "вправо", так и "влево".

Основанием для сокращения сроков проведения ОВОС может быть более ранний выпуск материалов ОВОС и доведение их в установленном порядке до участников ОВОС.

Основанием для продления сроков проведения ОВОС может быть необходимость дополнительной проработки вопросов и предложений к составу и содержанию ОВОС, полученных в процессе общественных обсуждений.

Настоящий План-График не является обязательным документом, входящим в состав материалов ОВОС.

План-График размещается в открытом доступе на интернет-сайте ОАО "ИЦЭ Поволжья" www.ntc-volga.ru и в общественных приемных, оперативно корректируется решением Генерального директора ОАО "ИЦЭ Поволжья" и может использоваться всеми участниками процедуры ОВОС для планирования совместной деятельности.

ОАО "ИЦЭ Поволжья" не несет ответственности перед участниками ОВОС за возможное несоблюдение сроков отдельных мероприятий, включенных в План-График, за исключением сроков, определенных "Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации".



План - График

проведения Оценки Воздействия на Окружающую Среду (ОВОС)

в связи с намечаемой деятельностью по завершению строительства Чебоксарской ГЭС на реке Волге в части, касающейся поднятия уровня Чебоксарского водохранилища до отметки нормального подпорного уровня 68 метров

| | Наименование мероприятия | Основной документ | Срок выполнения |
|----|--|--|---|
| 1. | Уведомление о начале ОВОС в связи с намечаемой деятельностью по завершению строительства Чебоксарской ГЭС на реке Волге в части, касающейся поднятия уровня Чебоксарского водохранилища до отметки нормального подпорного уровня 68 метров. | Уведомление-объявление в официальных изданиях федеральных органов исполнительной власти. Письма на органы местного самоуправления, на территории которых намечаемая деятельность может оказать воздействие. Уведомления-объявления в официальных изданиях органов исполнительной власти Республики Марий Эл, Нижегородской области, Чувашской Республики и органов местного самоуправления, на территории которых намечаемая деятельность может оказать воздействие. | 7.02.2012 До 10.12.2012 До 13.02.2012 |
| 2. | Подготовка и размещение для обсуждения следующих материалов: Обосновывающая документация; Предварительная оценка; Проект Технического задания на проведение ОВОС. (Материалы предоставляются в органы местного самоуправления, размещаются в открытых общественных приемных и на интернет-сайте ОАО «ИЦЭ Поволжья»). | Обосновывающая документация. Проект Технического задания на проведение ОВОС. Предварительная оценка. | До 14.02.2012 До 14.02.2012 До 17.02.2012 |

ОАО "ИЦЭ Поволжья". Завершение разработки проектной документации "Строительство Чебоксарской ГЭС на р.Волге" в части, касающейся понятия уровня Чебоксарского водохранилища до отметки НПУ 68,0м.

ПЛАН-ГРАФИК проведения оценки воздействия на окружающую среду.
10 февраля 2012 года.

| | | | |
|----|--|---|---|
| 3. | Проведение встреч с органами местного самоуправления с целью определения порядка, формы и срока проведения общественных обсуждений, а также дополнительных участников процесса общественных обсуждений ОВОС. | Протоколы встреч. | До 24.02.2012 |
| 4. | Предоставление информации дополнительным участникам процесса общественных обсуждений ОВОС. | Письма дополнительным участникам процесса общественных обсуждений ОВОС с приложением Обосновывающей документации, Предварительной оценки, проект Технического задания на проведение ОВОС. | До 24.02.2012 |
| 5. | Открытие дополнительных общественных приемных в районных центрах Республики Марий Эл, Нижегородской области и Чувашской Республики (по мере необходимости). | Размещение адресов общественных приемных на интернет-сайте ОАО «ИЦЭ Поволжья». | По мере согласования с органами местного самоуправления |
| 6. | Прием предложений, дополнений, комментариев, замечаний, вопросов по представленным материалам от общественности с целью подготовки окончательного варианта Технического задания на проведение ОВОС. | Журнал предложений, дополнений, комментариев, замечаний, вопросов от общественности (общественные приемные). Официальные письма от организаций и частных лиц в адрес ОАО «ИЦЭ Поволжья». Авторизированные сообщения на интернет-сайте ОАО «ИЦЭ Поволжья». | До 18.03.2012 |
| 7. | Обработка и анализ предложений, дополнений, комментариев, замечаний, вопросов по представленным для обсуждения материалам с целью подготовки окончательного варианта Технического задания на проведение ОВОС; подготовка ответов на них. | Ответы на предложения, дополнения, комментарии, замечания, вопросы от участников общественных обсуждений проекта Технического задания на проведение ОВОС. | До 24.03.2012 |
| 8. | Корректировка и утверждение Технического задания на проведение ОВОС. | Утвержденное Техническое задание на проведение ОВОС. | 26.03.2012 |
| 9. | Размещение в общественных приемных и на интернет-сайте ИЦЭ Поволжья утвержденного Технического задания на проведение ОВОС. | Утвержденное Техническое задание на ОВОС. Письма в органы местного самоуправления и дополнительным участникам ОВОС с приложением Утвержденного Технического | 27.03.2012 |

ОАО «ИЦЭ Поволжья». Завершение разработки проектной документации "Строительство Чебоксарской ГЭС на р.Волге" в части, касающейся понятия уровня Чебоксарского водохранилища до отметки НПУ 68,0м.

**ПЛАН-ГРАФИК проведения оценки воздействия на окружающую среду.
10 февраля 2012 года.**

| | | | |
|-----|--|--|--|
| | Направление утвержденного Технического задания на ОВОС органам местного самоуправления и дополнительным участникам общественных обсуждений ОВОС. | задания на проведение ОВОС. | |
| 10. | Подготовка Предварительных материалов ОВОС. | Предварительные материалы ОВОС. | До 9.04.2012 |
| 11. | Размещение Предварительных материалов ОВОС (Материалы представляются в органы местного самоуправления и участникам процесса общественных обсуждений ОВОС, размещаются в открытых общественных приемных и на интернет-сайте ОАО «ИЦЭ Поволжья»). | Письма в органы местного самоуправления и дополнительным участникам процесса общественных обсуждений ОВОС с приложением Предварительных материалов ОВОС. | До 10.04.2012 |
| 12. | Уведомление о начале Общественных обсуждений Предварительных материалов ОВОС с указанием органов, ответственных за организацию общественных обсуждений, а также даты, времени и места проведения общественных слушаний (если таковые будут проведены). | Письма в органы местного самоуправления, на территории которых намечаемая деятельность может оказать воздействие. Уведомление-объявление в официальных изданиях федеральных органов исполнительной власти, официальных изданиях органов исполнительной власти Республики Марий Эл, Нижегородской области, Чувашской Республики и органов местного самоуправления, на территории которых намечаемая деятельность может оказать воздействие. | До 10.04.2012 |
| 13. | Прием предложений, дополнений, комментариев, замечаний, вопросов от общественности по Предварительным материалам ОВОС. | Журнал учета предложений, дополнений, комментариев, замечаний, вопросов от общественности (общественные приемные). Официальные письма от организаций и частных лиц в адрес ОАО «ИЦЭ Поволжья». Авторизированные сообщения на интернет-сайте ОАО «ИЦЭ Поволжья». | До 21.05.2012 |
| 14. | Проведение общественных слушаний по результатам обсуждений Предварительных материалов ОВОС по согласованному с органами местного самоуправления графикам. | Графики проведения общественных слушаний. Протоколы проведенных слушаний. | В соответствии с графиком в течение 23.04-15.05.2012 |

ОАО "ИЦЭ Поволжья". Завершение разработки проектной документации "Строительство Чебоксарской ГЭС на р.Волге" в части, касающейся понятия уровня Чебоксарского водохранилища до отметки НПУ 68,0м.

**ПЛАН-ГРАФИК проведения оценки воздействия на окружающую среду.
10 февраля 2012 года.**

| | | | |
|-----|---|--|---------------|
| 15. | Обработка и анализ предложений, дополнений, комментариев, замечаний, вопросов по Предварительным материалам ОВОС. Подготовка ответов на них. | Ответы на предложения, дополнения, комментарии, замечания, вопросы от участников ОВОС. | До 18.05.2012 |
| 16. | Подготовка Окончательных материалов ОВОС. | Окончательные материалы ОВОС. | До 18.05.2012 |
| 17. | Размещение проекта Окончательных материалов ОВОС (Материалы предоставляются в органы местного самоуправления и в согласованные организации, размещаются в открытых общественных приемных и на интернет-сайте ОАО «ИЦЭ Поволжья»). | Окончательные материалы ОВОС. | До 21.05.2012 |
| 18. | Уведомление о размещении проекта Окончательных материалов ОВОС. | Письма в органы местного самоуправления, на территории которых намечаемая деятельность может оказать воздействие. Уведомление-объявление в официальных изданиях федеральных органов исполнительной власти, официальных изданиях органов исполнительной власти Республики Марий Эл, Нижегородской области, Чувашской Республики и органов местного самоуправления, на территории которых намечаемая деятельность может оказать воздействие. | До 21.05.2012 |
| 19. | Прием предложений, дополнений, комментариев, замечаний, вопросов от общественности и дополнительных участников ОВОС по Окончательным материалам ОВОС. | Журнал предложений, дополнений, комментариев, замечаний, вопросов от общественности (общественные приемные). Официальные письма от организаций и частных лиц в адрес ОАО «ИЦЭ Поволжья». Авторизированные сообщения на интернет-сайте ОАО «ИЦЭ Поволжья». | До 21.06.2012 |
| 20. | Обработка и анализ предложений, дополнений, комментариев, замечаний, вопросов по Окончательным материалам ОВОС. Подготовка ответов на них. | Окончательные материалы ОВОС. | 27.06.2012 |
| 21. | Утверждение Окончательных материалов ОВОС у Заказчика | Утвержденные и подготовленные для передачи на Государственную экологическую экспертизу Окончательные материалы ОВОС. | 29.06.2012 |

ОАО "ИЦЭ Поволжья". Завершение разработки проектной документации "Строительство Чебоксарской ГЭС на р.Волге" в части, касающейся понятия уровня Чебоксарского водохранилища до отметки НПУ 68,0м.

ПЛАН-ГРАФИК проведения оценки воздействия на окружающую среду.
10 февраля 2012 года.

| | | | |
|-----|---|--|------------|
| 22. | Размещение Окончательных материалов ОВОС, включая Резюме нетехнического характера на интернет-сайте ОАО «ИЦЭ Поволжья» для доступа общественности до принятия решения о реализации намечаемой деятельности. | Утвержденные Окончательные материалы ОВОС. | 29.06.2012 |
| 23. | Предоставление в органы местного самоуправления и дополнительным участникам общественных обсуждений Окончательных материалов ОВОС. | Утвержденные Окончательные материалы ОВОС. | 29.06.2012 |
| 24. | Начало Государственной экологической экспертизы | | 4.07.2012 |

ОАО "ИЦЭ Поволжья". Завершение разработки проектной документации "Строительство Чебоксарской ГЭС на р.Волге" в части, касающейся понятия уровня Чебоксарского водохранилища до отметки НПУ 68,0м.

**ПЛАН-ГРАФИК проведения оценки воздействия на окружающую среду.
10 февраля 2012 года.**