

Акт о результатах контроля за исполнением концессионного соглашения от 20.06.2018 № 15 «О реконструкции объекта дорожного сервиса – здания диспетчерского пункта с созданием информационно-диспетчерского центра, а также остановочных павильонов с конструктивно связанными мультимедийными табло вывода информации»

г. Н. Новгород

07.12.2021

В соответствии со ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 19.10.2018 №2870 «Об уполномоченных (ответственных) лицах по концессионному соглашению» проведены мероприятия по контролю за исполнением концессионером условий заключенного концессионного соглашения от 20.06.2018 № 15 «О реконструкции объекта дорожного сервиса – здания диспетчерского пункта с созданием информационно-диспетчерского центра, а также остановочных павильонов с конструктивно связанными мультимедийными табло вывода информации».

Мероприятия по контролю проводились комиссией по контролю за исполнением концессионерами условий концессионных соглашений (в соответствии с распоряжением администрации города Нижнего Новгорода от 29.07.2021 №420-р).

Цель: контроль за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения «О реконструкции объекта дорожного сервиса – здания диспетчерского пункта с созданием информационно-диспетчерского центра, а также остановочных павильонов с конструктивно связанными мультимедийными табло вывода информации», в части выполнения работ по реконструкции и созданию Объектов и осуществления их дальнейшей эксплуатации.

По итогам мероприятий по контролю установлено:

1. В рамках 1 и 2 очереди 1 этапа создано 334 остановочных павильона. Комиссией администрации города Нижнего Новгорода приняты 313 остановок, 21 остановочный павильон не принят (концессионером ведутся пуско-наладочные работы).

2. Реконструкция объекта недвижимости (диспетчерского пункта) не выполняется.

Заключение:

1. Работы по 2 очереди 1 этапа выполнены не в полном объеме (21 остановочный павильон не принят).

2. Реконструкция объекта недвижимости в настоящее время не выполняется.

Председатель комиссии,

Первый заместитель главы администрации  
города Нижнего Новгорода

И.О. Штокман \_\_\_\_\_

Заместитель председателя комиссии,

Директор департамента жилья и инженерной  
инфраструктуры администрации города

Д.А. Скалкин \_\_\_\_\_

Нижегородского

Члены комиссии (представители Членов):

Председатель комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижегородского

С.Н. Помпаева \_\_\_\_\_

Директор департамента цифровой трансформации администрации города Нижегородского

М.У. Фатхуллин \_\_\_\_\_

И.о. директора департамента правового обеспечения администрации города Нижегородского

Е.В. Морозова \_\_\_\_\_

Директор департамента градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижегородского

А.Н. Коновницына \_\_\_\_\_

Директор департамента экономического развития администрации города Нижегородского

М.Л. Антипова \_\_\_\_\_

Заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижегородского

Н.Е. Бочарова \_\_\_\_\_

Секретарь комиссии, начальник управления проектной деятельности департамента цифровой трансформации администрации города Нижегородского

Е.В. Антонова. \_\_\_\_\_