

Акт о результатах контроля за исполнением концессионного соглашения от  
28.05.2021 №23 «О создании и эксплуатации станции снеготаяния  
Нижегородского района города Нижнего Новгорода»

г. Н.Новгород

06.09.2021

В соответствии со ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях» проведены мероприятия по контролю за исполнением концессионером условий заключенного концессионного соглашения от 28.05.2021 №23 «О создании и эксплуатации станции снеготаяния Нижегородского района города Нижнего Новгорода».

Мероприятия по контролю проводились комиссией по контролю за исполнением концессионерами условий концессионных соглашений (в соответствии с распоряжением администрации города Нижнего Новгорода от 29.07.2021 №420-р).

Цель: контроль за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения от 28.05.2021 №23 «О создании и эксплуатации станции снеготаяния Нижегородского района города Нижнего Новгорода», в части выполнения работ по созданию станции снеготаяния Нижегородского района.

По итогам мероприятий по контролю установлено:

1. Заключен договор аренды земельного участка от 22.06.2021 №18099/12 с администрацией города Нижнего Новгорода;
2. 25.08.2021 концессионером перечислена фиксированная часть концессионной платы в размере 14 804 505,05 руб. с НДС;
3. Получено разрешение на строительство от 06.07.2021;
4. Концессионером осуществляются мероприятия по созданию станции снеготаяния.

Заключение:

Реализация мероприятий по строительству станции снеготаяния осуществляются в соответствии с условиями концессионного соглашения.

Председатель комиссии,

Первый заместитель главы администрации  
города Нижнего Новгорода

И.О. Штокман

\_\_\_\_\_

Заместитель председателя комиссии,

Директор департамента транспорта и  
дорожного хозяйства администрации города  
Нижнего Новгорода

В.А. Ковалев

\_\_\_\_\_

Заместитель председателя комиссии,

Директор департамента жилья и инженерной  
инфраструктуры администрации города  
Нижнего Новгорода

Д.А. Скалкин

\_\_\_\_\_

Члены комиссии:

Председатель комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода

С.Н. Помпаева \_\_\_\_\_

Директор департамента цифровой трансформации администрации города Нижнего Новгорода

М.У. Фатхуллин \_\_\_\_\_

Секретарь комиссии, начальник управления проектной деятельности департамента цифровой трансформации администрации города Нижнего Новгорода

Е.В. Антонова \_\_\_\_\_