



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА  
**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

22.04.2026

№ 3214

Г \_\_\_\_\_ 7  
**Об утверждении плана подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и топливно-энергетического комплекса муниципального образования городского округа города Нижнего Новгорода к отопительному периоду 2026 – 2027 годов**

В целях своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и топливно-энергетического комплекса муниципального образования городского округа города Нижнего Новгорода к отопительному периоду 2026-2027 годов, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 6 Федерального закона от 27 июля 2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 (далее Правила № 2234), статьями 22, 51, 72 Устава муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, администрация города Нижнего Новгорода **постановляет:**

1. Утвердить план подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и топливно-энергетического комплекса муниципального образования городского округа города Нижнего Новгорода к отопительному периоду 2026-2027 годов в соответствии с приложением № 1.

2. Рекомендовать теплоснабжающим, теплосетевым организациям осуществляющим свою деятельность на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород разработать и не позднее 15 апреля 2026 года утвердить план подготовки к отопительному периоду 2026-2027 годов с учетом недостатков предыдущих периодов и выявленных технологических нарушений в эксплуатации теплоэнергетического оборудования, с указанием конкретных дат начала и окончания мероприятий, обеспечить контроль за ходом своевременного и качественного выполнения работ, а также готовность инженерной инфраструктуры и объектов теплоснабжения к отопительному периоду 2026-2027 годов в соответствии с требованиями, предусмотренными пунктом 9 Правил № 2234.

3. Рекомендовать потребителям тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения и которые приобретают тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках разработать, согласовать с единой теплоснабжающей организацией в целях синхронизации сроков выполнения мероприятий, требующих отключение горячего водоснабжения, заполнения теплопотребляющих установок и тепловых сетей после выполнения ремонтных работ, не позднее 30 апреля 2026 года утвердить организационно-распорядительным документом и разместить на официальном сайте организации (при наличии) или направить в администрацию соответствующего района (для размещения на официальном сайте администрации соответствующего района) планы подготовки к отопительному периоду 2026-2027 годов, включающие в себя выполнение требований Правил № 2234 и обеспечить готовность теплопотребляющих установок, инженерных коммуникаций к отопительному периоду 2026-2027 годов в соответствии с требованиями, предусмотренными пунктом 11 Правил № 2234.

4. Рекомендовать управляющим организациям, а также товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам, жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам при условии осуществления ими деятельности по управлению многоквартирными домами, а также лицам, с которыми в соответствии с частью 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации собственниками помещений в многоквартирном доме заключены договоры оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в целях надлежащего содержания и (или) ремонту внутридомовой системы отопления в многоквартирном доме, или председателем совета многоквартирного дома в случае, если собственниками помещений в многоквартирном доме не принято решение о заключении таких договоров, или муниципальным образованием в случае, если способ управления многоквартирным домом не выбран или выбранный способ управления не реализован обеспечить готовность многоквартирных домов к отопительному периоду 2026-2027 годов в соответствии с требованиями, предусмотренными пунктом 11 Правил № 2234.

Подготовку жилищного фонда к отопительному периоду 2026-2027 годов осуществлять в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 года № 170, а также с учетом предписаний государственной жилищной инспекции Нижегородской области, органов государственного пожарного надзора и ресурсоснабжающих организаций.

5. Рекомендовать владельцам тепловых сетей, которые не являются теплосетевыми организациями (при наличии) обеспечить готовность тепловых сетей к отопительному периоду 2026-2027 годов в соответствии с требованиями, предусмотренными пунктом 10 Правил № 2234.

6. Рекомендовать лицам, указанным в п.2, п.3, п.4, п.5 завершить подготовку объектов к отопительному периоду 2026-2027 годов в сроки, предусмотренные планами подготовки к отопительному периоду.

7. Установить сроки останова на профилактический ремонт в 2026 году тепловых пунктов, тепловых насосных станций, инженерных блоков и источников тепловой энергии (приложение № 2).

8. Диспетчерским службам теплоснабжающих, теплосетевых организаций при возникновении технологического нарушения на эксплуатируемых объектах теплоснабжения незамедлительно информировать ЕДДС города Нижнего Новгорода в соответствии с Постановлением администрации города Нижнего Новгорода 09.08.2023 № 5533 «Об объединенной системе оперативно-диспетчерского управления в чрезвычайных и аварийных ситуациях города Нижнего Новгорода».

9. Заместителям главы администрации города, главам администраций районов города Нижнего Новгорода, заместителю главы администрации города, главе администрации Кстовского района городского округа город Нижний Новгород, начальнику территориального отдела Новинского сельсовета города Нижнего Новгорода:

9.1. Разработать и утвердить в соответствии с приложением № 3 к настоящему постановлению Сводный план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и топливно-энергетического комплекса к отопительному периоду 2026-2027 годов, включающий в себя планы по подготовке к отопительному периоду 2026-2027 годов лиц, указанных в п.2, п.3, п.4 настоящего постановления, осуществляющих свою деятельность на территориях районов в соответствии с Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 № 2234 и представить его в департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода не позднее 5 мая 2026 года.

9.2. В рамках своей компетенции обеспечить:

9.2.1. Разработку лицами, указанными в п.2, п.3, п.4. п.5 настоящего постановления планов подготовки к отопительному периоду в сроки, определенные Правилами № 2234.

9.2.2. Согласование лицами, указанными в п.3 и п.4 настоящего постановления, планов подготовки к отопительному периоду с Единой теплоснабжающей организацией в целях синхронизации работ и мероприятий, требующих отключения горячего водоснабжения, заполнения теплопотребляющих установок, тепловых сетей сетевой водой после выполнения ремонтных работ.

9.2.3. Размещение лицами, указанными в п.2, п.3, п.4., п.5 настоящего постановления планов по подготовке к отопительному периоду на официальном сайте организаци в сроки, определенные Правилами № 2234. В случае отсутствия у организации официального сайта, обеспечить размещение плана на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода.

9.2.4. Взаимодействие с теплоснабжающими, теплосетевыми организациями и потребителями тепловой энергии, осуществляющими деятельность на территории районов города Нижнего Новгорода для предоставления информации и документов на Яндекс. Диск в целях проведения оценки готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов.

9.2.5. Контроль за своевременным выполнением лицами, указанными в п.2 п.3, п.4., п.5 настоящего постановления, осуществляющими свою деятельность на территории района, требований по подготовке к отопительному периоду 2026-2027 годов в сроки, определенные Правилами № 2234.

10. Департаменту жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода обеспечить еженедельно, начиная с июня текущего года предоставление в ЦДДС ГКУ «Управление по обеспечению деятельности министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области» сведения о ходе подготовки к работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов по форме № 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», утвержденной постановлением Федеральной службы государственной статистики от 17 июня 2025 года № 291.


11. Департаменту информационной политики администрации города Нижнего Новгорода (Зудина М.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления в

официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород», в газете «Маяк+».

12. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

13. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Скалкина Д.А.

Исполняющий полномочия  
главы города



Л.Н.Стрельцов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к постановлению администрации  
города  
от 22.04.2026 № 3214

**Комплексный план  
по подготовке объектов жилищно-коммунального  
хозяйства, социальной сферы и топливно-энергетического комплекса  
города Нижнего Новгорода к отопительному периоду 2026-2027 годов.**

1. План по подготовке к отопительному периоду 2026-2027 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования городского округа города Нижнего Новгорода подлежащих оценке обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов., в соответствии с Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 № 2234.

Категория хозяйствующих субъектов	Подготовка источников тепловой энергии (ед.)	Подготовка сетей находящихся в эксплуатации всего (км) в однострубно-м исполнении	Ремонт тепловых сетей (в 1-трубном измерении) (км) Объем работ до 15.09.2026г		Подготовка тепловых насосных станций (ед.)	Подготовка центральных тепловых пунктов (ед.)	Подготовка индивидуальных тепловых пунктов (ед.)
			кап. ремонт	тек. ремонт			
Теплоснабжающие и теплосетевые организации осуществляющие свою деятельность на территории муниципального образования городского округа города Нижнего Новгорода подлежащие оценке обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг.	224	3019,32	17,7	51,44	32	182	7

№ п/п	Мероприятия	Сроки выполнения мероприятий	(Теплоснабжающие и теплосетевые организации осуществляющие свою деятельность на территории муниципального образования городского округа города Нижнего Новгорода подлежащие оценке обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг.)
<p>Выполнение требований, установленных ч.4, ст.20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжения» (подпункт 9.1 пункта 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 (далее- Правила № 2234)</p>			
1.	<p>Обеспечить выполнение в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществления государственного контроля (надзора) федеральными органами исполнительной власти, органами федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности, об устранении нарушений требований пунктов 26, 32, 59, 60, 66, 117, абзацев первого - третьего пункта 125, абзаца первого пункта 155, пунктов 156, 157, 169, 170, абзаца первого пункта 201, пункта 202, абзаца четвертого пункта 225, пунктов 249, 250, абзацев первого и второго пункта 251, пунктов 264, 265, 306, 311, 312, 315 - 319, абзаца восьмого пункта 333, пунктов 348 - 350, 352, 355, 356, 359, 375, абзацев четвертого и пятого пункта 378, пункта 388, абзацев второго - четвертого, шестого - восьмого и десятого пункта 404, пунктов 408, 412 Правил № 511 и пунктов 394, 396 - 399, 403 Правил промышленной безопасности</p>	15.05.2026-15.09.2026	<p>АО "Объединенный коммунальный оператор" (ЕТО);          ООО "Теплосети";          ООО "Генерация тепла";          ООО "Коммунальная сетевая компания" (ЕТО);          ООО "Автозаводская ТЭЦ» (ЕТО);          АО Энергосетевая компания";          ООО " Нижновтеплоэнерго" (ЕТО);          ОАО "МАНН» (ЕТО);          ГБУ"Автозаводский психоневрологический интернат";          ГБУ ССОН "Автозаводский дом для детей "Надежда" (ЕТО);          ООО "Специализированный застройщик "Спектр";          ООО "СТН-Энергосети" (ЕТО);          АО "НМЖК" (ЕТО);          ВВПКП "Оборонпромкомплекс"(ЕТО);          ООО "ТермоТрон"(ЕТО);          ПАО "Нормаль";          АО "Мельинвест";          ООО "Промэл-связь" (ЕТО);          АО "Завод Красный Якорь" (ЕТО)</p>

	(подпункт 9.2 пункта 9 Правил № 2234)		АО "НПП "Полет" ООО "Технологика" (ЕТО) ОАО "Хладокомбинат " Заречный" (ЕТО) ОАО "Оргсинтез" Филиал ПАО "ОАК"-НАЗ "Сокол" АО "Нижегородский завод 70-летия Победы" (ЕТО);
2.	Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного пунктом 3 Правил (подпункт 9.3 пункта 9 Правил № 2234)	15.05.2026-15.09.2026	ООО "Санаторий им.ВЦСПС" (ЕТО) ФГОУ "ННГАСУ»; ООО "РУАН" (ЕТО);
3.	Обеспечения функционирования эксплуатационной, диспетчерской и аварийных служб организации: -актуализация положения о диспетчерской службе (при необходимости); -доукомплектованность оперативно-ремонтным и (или) ремонтным персоналом (при необходимости); -обеспечение персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментом, нормативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения; -подготовка и оформление документации, предусмотренной пунктами 9.3.1-9.3.8 пункта 9 Правил № 2234.	15.05.2026-15.09.2026	ООО "СЭУ "ФС-6" (ЕТО); ООО "Бор Теплоэнерго" (ЕТО); ООО "Санаторий Зеленый город" (ЕТО); ГБУ "Нижегородский дом интернат для ветеранов войны и труда"; ООО "Высоковский кирпичный завод"; ФГУП "ФНПЦ НИИИС им. Ю.Е.Седакова"; ООО "Класс плюс"; ПАО "Нител" (ЕТО) ООО "Профит"; ЗАО МЗ "РИЛС" (ЕТО); ООО ЦТО "Меркурий"
4.	Организация мероприятий в соответствии с подпунктом 9.3.9 пункта 9 Правил № 2234 по разработке и утверждению: - инструкций по охране труда; -производственных инструкций, в том числе инструкций по эксплуатации для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования; -порядка производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска; -перечня работ, выполняемых по нарядам-допускам в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минтруда России от 17.12.2020г № 924н.	15.05.2026-15.09.2026	ООО "Нижегородская трикотажная фабрика" (ЕТО); ООО "Зенит Энерго" (ЕТО); ООО "Нижегородский завод "Старт"(ЕТО); ОАО "ЖБС-5"; АО "Завод Электромаш"; АО "НПАП-1" (ЕТО); Сормовская ТЭЦ филиал "Нижегородский" ПАО "Т-Плюс"; ООО "Теплотрейд-НН" (ЕТО); АО "НОКК" (ЕТО); ООО "Профстройпроект НН" (ЕТО); ООО "Коммунальщик НН" (ЕТО);

5.	<p>Проведение тренировок с персоналом организации, согласно утвержденной в соответствии с п.95, п.97 Правил № 511 и с п.236 Правил промышленной безопасности, программой противоаварийных тренировок с отметкой о подтверждении проведения тренировок в журнале.</p> <p>Разработка и утверждение документации, предусмотренной подпунктом 9.3.10 пункта 9 Правил № 2234.</p>	15.05.2026-15.09.2026	<p>ООО "Капитал-Менеджмент" (ЕТО);          АО "78 ДОК Н.М. (ЕТО);          Новогорьковская ТЭЦ филиала "Нижегородский" ПАО "Т Плюс" (ЕТО);          ООО Экотеплосервис-Кстово" (ЕТО);          ООО "Термаль";          ООО ТК "Ждановский";</p>
6.	<p>Организация мероприятий по проведению наладки тепловых сетей, контролю за режимами потребления тепловой энергии и оформлению отчетов о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения и утверждению режимных карт.</p> <p>Подготовка и оформление документации, предусмотренной пунктами 9.3.11 и 9.3.22 Правил № 2234.</p>	15.05.2026-15.09.2026	<p>ООО "Интер";          ООО "Академкомфорт";          МУП "Городской Водоканал";          ЖКС №11(Министерство Обороны РФ);          ООО "КЭР-Генерация"(ЕТО);          ООО «Тепло-Плюс» (ЕТО).</p>
7.	<p>Организация мероприятий по обеспечению качества теплоносителя (пункт 9.3.12 пункта 9 Правил № 2234):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- утверждение инструкции по эксплуатации установок для докотловой обработки воды (при необходимости);</li> <li>-утверждение инструкции по ведению водно-химического режима, включающую режимные карты, утвержденный график химконтроля за водно-химическим режимом котельных и тепловых сетей, разработанный в соответствии с требованиями пунктов 276,279 Правил № 511, пункта 278 Правил промышленной безопасности от 15.12.2020 № 536.</li> </ul>	15.05.2026-15.09.2026	
8.	<p>Мероприятия по организации коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-оформление (наличие) актов ввода в эксплуатацию оборудования;</li> <li>-оформление (наличие) актов периодической проверки узла учета и средств измерений тепловой энергии. Входящих в состав узла учета (в случае организации коммерческого учета);</li> <li>-оформление (наличие) актов разграничения балансовой принадлежности;</li> </ul>	15.05.2026-15.09.2026	

	-оформление результатов поверки приборов и средств измерений, входящих в состав узла учета и подлежащих поверке; (подпункт 9.3.13 пункта 9 Правил № 2234).		
9.	Организация мероприятий по проверке качества строительства, реконструкции технического перевооружения, капитального ремонта эксплуатируемых объектов теплоснабжения, в том числе предоставление гарантий на работы и применяемые материалы, в соответствии с Законом о теплоснабжении. (подпункт 9.3.14 пункта 9 Правил № 2234).	15.05.2026-15.09.2026	
10.	Организация мероприятий по обеспечению надежного теплоснабжения потребителей: -выполнение утвержденного плана(графика) технического освидетельствования, диагностики, обследования, экспертиз промышленной безопасности оборудования, зданий и сооружений с оформлением актов о проведении гидравлических испытаний с выводами об отсутствии выявленных дефектов, запрещающих эксплуатацию; -проведение организационно-технических мероприятий по продлению срока службы, срока эксплуатации оборудования и сооружений; -проведение осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения с составлением акта или с занесением результатов осмотра в журнал или в паспорт здания и сооружения; -проведение испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем организации) на максимальную температуру; -проведение гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов, а также очистку и промывку тепловых сетей; -проведения мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением металлических) проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке;	15.05.2026-15.09.2026	

	<p>-проведение мероприятия по измерению удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов;</p> <p>-опробование работоспособности оборудования насосных станций;</p> <p>-обеспечение наличия запасов основного топлива;</p> <p>-обеспечение укомплектованности аварийного запаса материально-технических ресурсов организации.</p> <p>(подпункты 9.3.14, 9.3.15, 9.3.16 9.3.17, 9.3.18, 9.3.19, 9.3.20, 9.3.21,9.3.22, 9.3.23, 9.3.24, 9.3.25, 9.3.26, пункта 9 Правил № 2234).</p>		
11.	<p>Организация мероприятий (при необходимости) по обеспечению наличия:</p> <p>-лицензии на осуществление деятельности в области промышленной безопасности: Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности;</p> <p>-договора страхования гражданской ответственности владельца опасного производственного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном производственном объекте и соответствующих страховых полисов.</p> <p>(подпункт 9.3.27 пункта 9 Правил № 2234).</p>	15.05.2026-15.09.2026	
12.	<p>Актуализация плана действий организации по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения или предусмотренные п.386 Правил промышленной безопасности инструкций, устанавливающие действия работников организации в аварийных ситуациях, в том числе при аварии.</p> <p>(подпункт 9.3.28 пункта 9 Правил № 2234).</p>	15.05.2026-15.09.2026	

13.	<p>Организация мероприятий по оформлению разрешения на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, построенных для реализации мероприятий по резервированию систем теплоснабжения в текущем отопительном периоде.</p> <p>(подпункт 9.3.29 пункта 9 Правил № 2234)</p>	15.05.2026-15.09.2026	
-----	--	-----------------------	--

1.2. Мероприятия направленные на повышение надежности системы теплоснабжения муниципального образования городского округа города Нижнего Новгорода.

Перечень участков тепловых сетей города Нижнего Новгорода, включенных в Планы ремонтов теплоснабжающих, теплосетевых организации на 2026 год на основании проведенного анализа зафиксированных технологических нарушений на тепловых сетях организаций в период прохождения трех предыдущих отопительных сезонов.

№ п/п	Наименование ТСО	Наименование мероприятий	Объем в натуральном выражении (п.м.)	Кол-во технологических нарушений в 2023-2024гг	Кол-во технологических нарушений в 2024-2025гг	Кол-во технологических нарушений в 2025-2026гг	Сроки выполнения
1.	АО «ОКО»	Капитальный ремонт теплотрассы отопления от ТК-224 у д. 1 по ул. Ванеева до ТК-224-2 у д. 104 к5 по ул. Белинского, Ду=500	434	1	-	1	май-сентябрь
2.	АО «ОКО»	Капитальный ремонт теплотрассы отопления от ТК-341 уд. 90 по ул. Ванеева до ТК-342 у д. 80 по ул. Ванеева, Ду=500	736	2	-	1	май-сентябрь
3.	АО «ОКО»	Капитальный ремонт теплотрассы отопления от ТК-5 ЭЖК у д. 32 по ул. Карла Маркса до д.30,32 по ул. Карла Маркса, Ду150, Ду200 Ду250	262	-	1	-	май-сентябрь
4.	АО «ОКО»	Капитальный ремонт теплотрассы отопления от точки в 12 м от ТК-220 к19-3-1 у д. 4 по ул. Совнаркомовская в сторону ТК-220 к19-3-2 у д. 6 по пер. Портовый до ТК-220 к19-3-4 у д. 2 по пер. Портовый, до д. 4, 6 по пер. Портовый, Ду80, Ду125	180	2	2	-	май-сентябрь

5.	АО «ОКО»	Капитальный ремонт теплотрассы отопления от ТК-314 у д. 18 по ул. Куйбышева до ТК-316 у д. 11 по ул. Воронова, Ду=500	600	1	-	-	май-сентябрь
6.	АО «ОКО»	Капитальный ремонт теплотрассы отопления от ТК-11 у д. 20 по ул. Чаадаева до ТК-14а у д. 26 по ул. Чаадаева, Ду=300	558	1	1	2	май-сентябрь
7.	АО «ОКО»	Капитальный ремонт теплотрассы отопления от вывода из д. 4 по ул. Маслякова до точки в 7 м от ТК-7 у д. 16 по ул. Маслякова в направлении ТК-8 у д. 9 по ул. Маслякова, до точки в 5 м от ТК-4 у д. 14 по ул. Маслякова в направлении ТК-4-1 у д. 14а по ул. Маслякова, до д. 9, 14, 16/102 по ул. Маслякова, Ду50, Ду80, Ду100, Ду125, Ду150, Ду200	470	2	1	2	май-сентябрь
8.	АО «ОКО»	Текущий ремонт теплотрассы ТТО от ТК 28-1 до вводов в дома №1, 2, 3, 4 ул. Озерная 5-линия, Ду40, Ду50, Ду65	301	1	1	-	июнь-сентябрь
9.	АО «ОКО»	Текущий ремонт теплотрассы ТТО от ТК-4-12 до ввода в д.24 по ул.Вахтаногова, Ду80	194	2	1	1	март-сентябрь
10.	АО «ОКО»	Текущий ремонт теплотрассы ТТО от ТК-20 до точки А по ул. Вузовская, 1, Ду40 Текущий ремонт теплотрассы ГВС от ТК-20 до точки Б по ул. Вузовская, 1, Ду50	240	2	1	3	апрель-сентябрь
11.	АО «ОКО»	Текущий ремонт теплотрассы ТТО от ТК-5-3 до ТК-5-9 с вводами в д. 21, 22, 23 по ул.Коперника и д 42, 40 по ул. Циолковского, Ду65, Ду80, Ду50	388	8	-	1	май-сентябрь
12.	АО «ОКО»	Текущий ремонт теплотрассы ГВС по тех. подполью по ул. П.Мочалова, 8 хир. Корпус; Текущий ремонт теплотрассы ТТО и ГВС от выхода с тех. подполья по ул.П.Мочалова, 8 хир. Корпус до ввода в гараж, Ду32, Ду40, Ду50, Ду65	346	2	1	1	март-сентябрь
13.	АО «ОКО»	Текущий ремонт теплотрассы ГВС по тех. подполью д. 3 по ул. Культуры, Ду100, Ду125	300	2	1	1	март-апрель
14.	АО «ОКО»	Текущий ремонт теплотрассы отопления от ТК-21 у д. 334 по Московскому шоссе до д. 326, 324, 322, 320, 318, 316, 332, 336, 338, 340, 342, 344, 346, 334, 348, 350, 328, 330, 318 по Московскому шоссе, Ду32, Ду50, Ду65, Ду80, Ду100, Ду125	2168	2	-	7	апрель-август
15.	АО «ОКО»	Текущий ремонт теплотрассы ЦО И ГВС от ТК-314к6 до д. 20 по ул.Шаляпина, Ду65, Ду80, Ду125, Ду150	480	-	-	2	январь-сентябрь
16.	АО «ОКО»	Текущий ремонт теплотрассы ТТО от д.10 по ул. Волжская набережная до д. 11 по ул. Волжская набережная, Д80	100	-	1	-	январь-сентябрь

17.	АО «ОКО»	Текущий ремонт теплотрассы ТТО от д.9 по ул. Волжская набережная до д. 9а по ул. Волжская набережная, Ду80	110	1	-	-	январь-сентябрь
18.	АО «ОКО»	Текущий ремонт теплотрассы ЦО и ГВС от УТ-7 до ТК-7-2 ул. Левинка, 9, Ду40, Ду50, Ду65	800	3	5	-	январь-сентябрь
19.	АО «ОКО»	Текущий ремонт теплотрассы ЦО и ГВС от УТ-8 до ж/д Левинка, 35; от УТ-9 до ж/д Левинка, 36; от УТ-10 до ж/д Левинка, 37; от ТК-8-1 до ж/д Левинка, 43; от ТК-8-2 до ж/д Левинка, 42; от УТ-8-3 до ж/д Левинка, 41; от ТК-8-4 до ж/д Левинка, 40, Ду32, Ду40, Ду50	700	3	6	2	январь-сентябрь
20.	АО «ОКО»	Текущий ремонт теплотрассы отопления и ГВС по техподполью д. №12 по ул. Быкова, Ду50, Ду65, Ду100	240	-	2	2	январь-апрель
	АО «ОКО»	Текущий ремонт теплотрассы ГВС по техподполью д. №2/3 по ул. Н. Суловой, Ду80, Ду100, Ду125	260	3	3	2	февраль-апрель
21.	АО «ОКО»	Текущий ремонт теплотрассы отопления и ГВС от ТК 339-6к5-1 у д. 7к2 по ул. Шишкова до ШО - 001216 у д. 7к5 по ул. Шишкова, Ду100, Ду125	440	-	1	-	июль-сентябрь
22.	АО «ОКО»	Текущий ремонт теплотрассы отопления от ТК346 до д. №8 по ул. Васюнина (включая техподполья д. №№7/1, 7/2, 7/3 по ул Васюнина), Ду50, Ду65, Ду80, Ду100	482	-	2	-	апрель-июнь
23.	АО «ОКО»	Текущий ремонт теплотрассы отопления от УТ-15 у д. 18 по ул. Черепичный до Ш.О. на д. 21 по ул. Черепичный, Ду80	120	-	1	-	апрель-май
24.	АО «ОКО»	Текущий ремонт теплотрассы ГВС от УТ-2-2 до УТ-2-3 у общ. ул. Медицинская, 3а, Ду100, Ду150	220	-	1	-	апрель-май
25.	АО «ОКО»	Текущий ремонт теплотрассы от УТ-102-2-9-1 у ж/д 2-й пер. Кемеровский, 4 до ТК-102-2-9 у ж/д 1-й пер. Кемеровский, 6, Ду50	200	1	-	1	май-июнь
26.	АО «ОКО»	Текущий ремонт теплотрассы ТТО от ТК-108к1 у д. 1 мкр. Щербинки-1 до УТ-108к1-3 у д. 8 мкр. Щербинки-1, Ду80, Ду100	420	1	-	1	июнь-июль
27.	АО «ОКО»	Текущий ремонт теплотрассы ГВС от ТК-108к1 у д. 1 мкр. Щербинки-1 до УТ-108к1-3 у д. 8 мкр. Щербинки-1, Ду65, Ду80, Ду100	420	1	-	-	июль-август
28.	АО «ОКО»	Текущий ремонт теплотрассы ГВС от УТ-13 до д. 9 по ул. М. Жукова, Ду40, Ду65	214	2	1	-	август-сентябрь
29.	ООО «Нижновтепло-энерго»	Капитальный ремонт магистральной теплотрассы ТК - 107 (Казанское шоссе, 2а) - ТК - 108 (Казанское шоссе, 4к1), Ду720	210	0	1	1	май-август

30.	ООО «Нижновтепло-энерго»	Капитальный ремонт магистральной теплотрассы ТК115 (ул. Лопатина, 2) - ЦТП-121 (ул. Лопатина, 2б), Ду325	304	1	1	1	июль-сентябрь
31.	ООО «Нижновтепло-энерго»	Капитальный ремонт квартальной теплотрассы от ж/д ул. Усилова, 2к2 до ж/д ул. Усилова, 4к4, Ду159,219,273	628	0	2	1	апрель-июль
32.	ООО «Нижновтепло-энерго»	Капитальный ремонт квартальной теплотрассы Тех-подполье ж/д ул. Родионова, 17,17/1, Ду 76,89,108,133,159	290	2	1	1	март-май
33.	ООО «Нижновтепло-энерго»	Капитальный ремонт квартальной теплотрассы Тех-подполье ж/д ул. Лопатина, 9, Ду89,133	180	1	1	1	январь-апрель
34.	ООО «Нижновтепло-энерго»	Капитальный ремонт квартальной теплотрассы Тех-подполье ж/д ул. Фруктовая, 3/3, Ду89,133	142	1	1	2	февраль-апрель
35.	ООО «Нижновтепло-энерго»	Капитальный ремонт квартальной теплотрассы Тех-подполье ж/д ул. Фруктовая, 7/3, Ду89,133	410	1	1	2	март-апрель
36.	ООО «Нижновтепло-энерго»	Текущий ремонт квартальной теплотрассы От ТК21к6 до ж/д Казанское шоссе, 1, Ду79,89,133	204	1	2	1	январь-апрель
37.	ООО «Нижновтепло-энерго»	Текущий ремонт квартальной теплотрассы от ж/д ул. Усилова, 5 до ж/д ул. Усилова, 7, Ду89,108	360	1	1	2	март-май
38.	ООО «Генерация тепла»	Капитальный ремонт участка теплотрассы от ТК-3 до ж.д. пос. Мостоотряд, 31, кот.пос. Мостоотряд, 32а, Ду80	0,029	5	2	-	июнь-июль
39.	ООО «Генерация тепла»	Капитальный ремонт участка теплотрассы от ТК-3 до ТК-4, кот.пос. Мостоотряд, 32а, Ду200	0,076	1	1	-	июнь-июль
40.	ООО «Генерация тепла»	Капитальный ремонт участка теплотрассы от ТК-6 до ТК-9, кот.пос. Мостоотряд, 32а, Ду 150	0,327	1	1	-	июль
41.	ООО «Генерация тепла»	Капитальный ремонт участка теплотрассы от ТК-3/1-6 до ж.д. пос. Мостоотряд, 28, кот.пос. Мостоотряд, 32а, Ду150	0,056	-	1	1	май-июнь
42.	ООО «Теплосети»	Капитальный ремонт 3-й Соцгородской теплотрассы от ТК3с37 до Тк3с38 у ж.д.№3, ду500,Ду300	310	2	1	1	май-сентябрь
43.	ООО «Теплосети»	Реконструкция теплотрассы от д.1 пер. Бакинский до д.7а ул. Спутника, Ду150	429	3	4	3	май-декабрь
44.	ООО «Теплосети»	Реконструкция теплотрассы от врезки у ЦТП «Больница №33» до ТК-у д.12б ул. Юпитерская, Ду150	448	2	2	0	май-декабрь
45.	ООО «Теплосети»	Реконструкция теплотрассы от д.12 до д.16 по ул. Прыгунова, Ду150,125	250,9	4	4	3	май-декабрь
46.	ООО «Теплосети»	Реконструкция теплотрассы от д.7 до д.29 по пр. Ильича, Ду100,125,200	624	14	6	8	май-декабрь
47.	ООО «Теплосети»	Реконструкция теплотрассы отопления и ГВС от д. пр. Молодежный,10 до д. пр. Молодежный,30	693	8	6	3	май-декабрь

48.	ООО ПАО «Т-Плюс»	Реконструкция теплотрассы от ТК26-4 до д.3/1 ЦТП 26 ОТ (г.Кстово пл. Ленина д.3/1)	64	1	2	2	май-июль
49.	ООО ПАО «Т-Плюс»	Реконструкция теплотрассы от ТК26-4 до д.3/1 ЦТП 26 ГВС (г.Кстово пл. Ленина д.3/1)	64	-	-	1	май-июль
50.	ООО ПАО «Т-Плюс»	Реконструкция теплотрассы от ТК26-6 до д.2а ЦТП 26 ОТ (г.Кстово пр. Победы д.2а)	16	-	1	-	май-июль
51.	ООО ПАО «Т-Плюс»	Реконструкция теплотрассы от ТК-36 (НГ ТЭЦ) до ТК2-7 ЦТП 2 ОТ (г.Кстово ул. 40 лет Октября д.13)	70	2	1	-	май-июнь
52.	ООО ПАО «Т-Плюс»	Реконструкция теплотрассы от ТВ9 до ТК1 ОТ (г.Кстово пос. Приволжский ул. Профсоюзная)	53 77	-	1	1	июнь-июль
53.	ООО ПАО «Т-Плюс»	Реконструкция теплотрассы от ТВ на д.21 до 7ТК-5 Квартал 7 ОТ (г.Кстово ул.Мира д.21)	81	3	-	-	май-август
54.	ООО ПАО «Т-Плюс»	Реконструкция теплотрассы от ж/д №10 до д. 8 Квартал 7 ОТ (г.Кстово ул.Театральная д.8)	5	1	-	-	май-август
55.	ООО ПАО «Т-Плюс»	Реконструкция теплотрассы от 7К-6 до д. 16 Квартал 7 ОТ (г.Кстово ул.40 лет Октября д.16)	9	1	1	-	май-август
56.	ООО ПАО «Т-Плюс»	Реконструкция теплотрассы от д. 8 ул. Театральная до 7ТК-6 Квартал 7 ОТ (г.Кстово ул.Театральная д.8)	2	1	-	-	май-август
57.	ООО ПАО «Т-Плюс»	Реконструкция теплотрассы от д. 12 до д. 12а Квартал 7 ОТ (г.Кстово ул.40 лет Октября д.12а)	26	2	-	-	май-август
58.	ООО ПАО «Т-Плюс»	Реконструкция теплотрассы от д. 12а до 7ТК-3 Квартал 7 ОТ (г.Кстово ул. Мира д.12а)	73	1	-	-	май-август
59.	ООО ПАО «Т-Плюс»	Реконструкция теплотрассы от д. 25 до до ТВ на д.21 Квартал 7 ОТ (г.Кстово ул.Мира д.21)	59	4	4	-	май-август
60.	ООО ПАО «Т-Плюс»	Реконструкция теплотрассы от ТК-3Е до ТК4 Зеленая ОТ (г.Кстово ул.Зеленая)	18	2	-	-	май-июнь
61.	ООО ПАО «Т-Плюс»	Реконструкция теплотрассы от ТК-4 до ТК-5 Зеленая ОТ (г.Кстово ул.Зеленая)	63	1	-	-	май-июнь
62.	ООО ПАО «Т-Плюс»	Реконструкция теплотрассы от ТК4-7 до д. 1 2 м-он ЦТП 4 ГВС (г.Кстово 2м-он д.1)	79	3	-	-	апрель-май
63.	ООО ПАО «Т-Плюс»	Реконструкция теплотрассы от 3В-3 до д. 3 Квартал 3 ОТ (г.Кстово ул. Школьная д.3)	6	-	1	-	июнь-август
64.	ООО ПАО «Т-Плюс»	Реконструкция теплотрассы от 1К-5 до д. 6 Квартал 1 ОТ (г.Кстово ул.Талалушкина д.6)	13	1	-	-	июнь-август
65.	ООО ПАО «Т-Плюс»	Реконструкция теплотрассы от 2К-6а до Д/сад №10 Квартал 2 ОТ (г.Кстово пер.Гайдара д.10)	11	1	1	-	июнь-август
66.	ООО ПАО «Т-Плюс»	Реконструкция теплотрассы от ТВ на д. 3 до д.3 ул.Герцена Квартал 24 ОТ (г.Кстово ул. Герцена д.3)	8	1	-	-	июнь-август
67.	ООО ПАО «Т-Плюс»	Реконструкция теплотрассы от 24В-3 до д.6 ул.Свободы Квартал 24 ОТ (г.Кстово ул.Свободы д.6)	8	-	1	-	июнь-август

68.	ООО ПАО «Т-Плюс»	Реконструкция теплотрассы от ТК5-2 до д.12а ЦТП 5 ОТ (г.Кстово ул. Жуковского д.12а)	13	1	-	-	апрель-июнь
69.	ООО ПАО «Т-Плюс»	Реконструкция теплотрассы от ТК5-1 до ТК5-3 ЦТП 5 ГВС (г.Кстово ул. 40 лет Октября)	17	1	1	-	апрель-июнь
70.	ООО ПАО «Т-Плюс»	Реконструкция теплотрассы от ТК7-3 до д.19 ЦТП 7 ОТ (г.Кстово 2 м-он д.19)	40	1	-	-	июнь-июль
71.	ООО ПАО «Т-Плюс»	Реконструкция теплотрассы от п/ канал (молоток) до ТВ д. 16а пр. Рачкова ЦТП 11 ОТ (г.Кстово пр. Рачкова д.16а)	79	-	1	-	май-июнь
72.	ООО ПАО «Т-Плюс»	Реконструкция теплотрассы от ТВ на д. 10 до д.10 ул.Чернова Квартал 24 ОТ (г.Кстово ул Чернова д.10)	16	1	-	-	июль-август
73.	ООО ПАО «Т-Плюс»	Реконструкция теплотрассы от 7ТК-1 до 7ТК-6 Квартал 7 ОТ (г.Кстово ул. Театральная д.6)	85	1	2	1	июль-октябрь
74.	ООО ПАО «Т-Плюс»	Реконструкция теплотрассы от ЦТП 3 до врезка д. 9 ул. Мира ОТОПЛЕНИЕ ЦТП-3 (г.Кстово ул.Мира д.9)	33	1	-	-	июль-октябрь
75.	ООО ПАО «Т-Плюс»	Реконструкция теплотрассы от ЦТП 3 до врезка д. 9 ул. Мира, ГВС ЦТП-3 (г.Кстово ул.Мира д.9)	33	2	1	-	июль-октябрь
76.	ООО ПАО «Т-Плюс»	Реконструкция теплотрассы от ТК10-3 до д.3 ОТОПЛЕНИЕ ЦТП-10 (г.Кстово ул. Ступишина д.3)	16	-	1	-	июль-октябрь

2. План мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2026-2027 гг. управляющих организаций, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, а также собственниками помещений в многоквартирных домах, в которых заключены договоры оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в целях надлежащего содержания и (или) ремонту внутридомовой системы отопления в многоквартирном доме, или председателем совета многоквартирного дома в случае, если собственниками помещений в многоквартирном доме не принято решение о заключении таких договоров, или муниципальным образованием в случае, если способ управления многоквартирным домом не выбран или выбранный способ не реализован.

Категория потребителей тепловой энергии	Кол-во МКД всего (ед.)	Колличество МКД, оборудованных ЦО (ед.)	Колличество МКД, оборудованных индивидуальными котельными (ед.)	Мероприятия								
				Подготовка системы теплоснабжения в 2026 году	Замена тепловой изоляции в 2026 году	Промывка и опрессовка системы теплоснабжения, ревизия запорной арматуры МКД	Ревизия, сдача элевагорных узлов и дроссельных устройств	Проверка узла учета	Проверка состояния дымовых и вентиляционных каналов	Оформление протокола замеров сопротивления изоляции	Направление оценочного листа с пакетом документов в ЕТО для расчета индекса готовности	Направление пакета документов и оценочного листа с рассчитанным индексом готовности МКД в комиссию по проведению оценки готовности
УК, ТСЖ, ЖСК, ТСН, НУ	110876	8947	91	До 10.09.2026	До 10.09.2026	До 10.09.2026	До 10.09.2026	До 10.09.2026	До 10.09.2026	До 10.09.2026	До 10.09.2026	До 10.09.2026

3. План мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2026-2027гг. потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения и которые приобретают тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках.

Категория потребителей тепловой энергии	количество зданий, строений, сооружений объектов социальной сферы с ЦО, подлежащих оценке готовности к отопительному периоду 2026-2027гг, (ед.)	Колличество зданий, строений, сооружений объектов социальной сферы, оборудованных индивидуальными котельными, (ед.)	Мероприятия								
			Подготовка системы теплоснабжения в 2026 году (указать период/дату)	Замена тепловой изоляции в 2026 году (указать период /дату)	Промывка и опрессовка системы теплоснабжения, ревизия запорной арматуры (указать период/дату)	Ревизия, сдача элевагорных узлов и дроссельных устройств (указать период/дату)	Оформление протокола замеров сопротивления изоляции электросетей (указать период/дату)	Проверка состояния вентиляционных каналов (указать период/дату)	Направление оценочного листа с пакетом документов в ЕТО для расчета индекса готовности (указать период/дату)	Направление пакета документов и оценочного листа с рассчитанным индексом готовности в комиссию по проведению оценки готовности (указать период/дату)	

Муниципальные учреждения образования	353	3	до 10.09.2026	до 10.09.2026	до 10.09.2026	до 10.09.2026	до 10.09.2026	до 10.09.2026	до 10.09.2026	до 10.09.2026
Муниципальные учреждения дошкольного образования	416	-	до 10.09.2026	до 10.09.2026	до 10.09.2026	до 10.09.2026	до 10.09.2026	до 10.09.2026	до 10.09.2026	до 10.09.2026
Учреждения культуры	216		до 10.09.2026	до 10.09.2026	до 10.09.2026	до 10.09.2026	до 10.09.2026	до 10.09.2026	до 10.09.2026	до 10.09.2026
Учреждения спорта	50	3	до 10.09.2026	до 10.09.2026	до 10.09.2026	до 10.09.2026	до 10.09.2026	до 10.09.2026	до 10.09.2026	до 10.09.2026
Государственные учреждения образования	98	5	до 10.09.2026	до 10.09.2026	до 10.09.2026	до 10.09.2026	до 10.09.2026	до 10.09.2026	до 10.09.2026	до 10.09.2026
Государственные учреждения здравоохранения	248	3	до 10.09.2026	до 10.09.2026	до 10.09.2026	до 10.09.2026	до 10.09.2026	до 10.09.2026	до 10.09.2026	до 10.09.2026
Государственные учреждения соцзащиты	65	-	до 10.09.2026	до 10.09.2026	до 10.09.2026	до 10.09.2026	до 10.09.2026	до 10.09.2026	до 10.09.2026	до 10.09.2026

4. План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. владельцев тепловых сетей, не являющихся теплосетевыми организациями (при наличии).

№ п/п	Мероприятия	Сроки выполнения	Ответственные исполнители <small>(владельцы тепловых сетей, не являющиеся теплосетевыми организациями, осуществляющие свою деятельность на территории муниципального образования городского округа города Нижнего Новгорода, подлежащие оценке обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг.)</small>
Выполнение требований, установленных пунктами 1,2,3,4,6,7,9 ч.4, ст.20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжения» (пункт 10 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 (далее- Правила № 2234)			
1.	Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного пунктом 3 Правил (подпункт 9.3 пункта 9 Правил № 2234)	15.05.2026-15.09.2026	
3.	Обеспечения функционирования эксплуатационной, диспетчерской и аварийных служб организации: -актуализация положения о диспетчерской службе (при необходимости); -доукомплектованность оперативно-ремонтным и (или) ремонтным персоналом (при необходимости);	15.05.2026-15.09.2026	

	<p>-обеспечение персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментом, нормативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;</p> <p>-подготовка и оформление документации, предусмотренной пунктами 9.3.1-9.3.8 пункта 9 Правил № 2234.</p>		
4.	<p>Организация мероприятий в соответствии с подпунктом 9.3.9 пункта 9 Правил № 2234 по разработке и утверждению:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- инструкций по охране труда;</li> <li>-производственных инструкций</li> <li>-порядка производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска;</li> <li>-перечня работ, выполняемых по нарядам-допускам в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минтруда России от 17.12.2020 г № 924н.</li> </ul>	15.05.2026-15.09.2026	
5.	<p>Проведение тренировок с персоналом организации, согласно утвержденной в соответствии с п.95, п.97 Правил № 511 и с п.236 Правил промышленной безопасности, программой противоаварийных тренировок с отметкой о подтверждении проведения тренировок в журнале.</p> <p>Разработка и утверждение документации, предусмотренной подпунктом 9.3.10 пункта 9 Правил № 2234.</p>	15.05.2026-15.09.2026	
6.	<p>Организация мероприятий по проведению наладки тепловых сетей, контролю за режимами потребления тепловой энергии и оформлению отчетов о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения и утверждению режимных карт.</p> <p>Подготовка и оформление документации, предусмотренной пунктами 9.3.11 и 9.3.22 Правил № 2234.</p>	15.05.2026-15.09.2026	

7.	<p>Организация мероприятий по обеспечению качества теплоносителя (пункт 9.3.12 пункта 9 Правил № 2234):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- утверждение инструкции по эксплуатации установок для докотловой обработки воды (при необходимости);</li> <li>- утверждение инструкции по ведению водно-химического режима, включающую режимные карты, утвержденный график химконтроля за водно-химическим режимом тепловых сетей, разработанный в соответствии с требованиями пунктов 276,279 Правил № 511, пункта 278 Правил промышленной безопасности от 15.12.2020 № 536.</li> </ul>	15.05.2026-15.09.2026	
9.	<p>Организация мероприятий по проверке качества строительства, реконструкции технического перевооружения, капитального ремонта эксплуатируемых тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и применяемые материалы, в соответствии с Законом о теплоснабжении. (подпункт 9.3.14 пункта 9 Правил № 2234).</p>	15.05.2026-15.09.2026	
10.	<p>Организация мероприятий по обеспечению надежного теплоснабжения потребителей:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- выполнение утвержденного плана(графика) технического освидетельствования, диагностики, обследования, экспертиз промышленной безопасности оборудования, зданий и сооружений с оформлением актов о проведении гидравлических испытаний с выводами об отсутствии выявленных дефектов, запрещающих эксплуатацию;</li> <li>- проведение организационно-технических мероприятий по продлению срока службы, срока эксплуатации оборудования и сооружений;</li> <li>- проведение осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения с составлением акта или с занесением результатов осмотра в журнал или в паспорт здания и сооружения;</li> <li>- проведение испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем организации) на максимальную температуру;</li> </ul>	15.05.2026-15.09.2026	

	<p>-проведение гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов, а также очистку и промывку тепловых сетей;</p> <p>-проведения мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических) проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке;</p> <p>-проведение мероприятия по измерению удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов;</p> <p>-опробование работоспособности оборудования насосных станций;</p> <p>-обеспечение укомплектованности аварийного запаса материально-технических ресурсов.</p> <p>(подпункты 9.3.14, 9.3.15, 9.3.16, 9.3.18, 9.3.19, 9.3.20, 9.3.21, 9.3.22, 9.3.23, 9.3.24, 9.3.26, пункта 9 Правил № 2234).</p>		
11.	<p>Организация мероприятий (при необходимости) по обеспечению наличия:</p> <p>-лицензии на осуществление деятельности в области промышленной безопасности: Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности;</p> <p>-договора страхования гражданской ответственности владельца опасного производственного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном производственном объекте и соответствующих страховых полисов.</p> <p>(подпункт 9.3.27 пункта 9 Правил № 2234).</p>	15.05.2026-15.09.2026	
12.	<p>Актуализация плана действий организации по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения или предусмотренные п.386 Правил промышленной безопасности инструкций, устанавливающие действия работников организации в аварийных ситуациях, в том числе при аварии.</p> <p>(подпункт 9.3.28 пункта 9 Правил № 2234).</p>	15.05.2026-15.09.2026	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к постановлению администрации  
города  
от 22.04.2026 № 3214

**График**  
**останова тепловых пунктов АО «Объединенный коммунальный оператор»**  
**на профилактический ремонт в 2026 году**

№ п/п	Наименование теплового пункта	Плановый срок останова	Примечание
РТС «Нагорный»			
1.	ЦТП-ул.Решетниковская, 2 (ЦТП–101), ЦТП-пер.Университетский,4(ЦТП–102), ЦТП-ул.Володарского,4а (ЦТП–105), ЦТП- ул.Звездинка,76(ЦТП–106), ЦТП-ул.Володарского,3а(ЦТП–109), ЦТП-ул.Грузинская, 28 (ЦТП–111), ЦТП-ул.Ковалихинская,496(ЦТП–113), ЦТП-ул.Ошарская, 15а (ЦТП–116), ЦТП-ул.Тимирязева,1а(ЦТП–125), ЦТП-ул.Нестерова, 34л (ЦТП–130), ЦТП-ул.Б.Покровская, 93а (ЦТП–131), ЦТП-ул.МалаяПокровская,16(ЦТП–133), ЦТП-ул.Грузинская, 12 (ЦТП–134), ЦТП-ул.Красносельская,2-б (ЦТП–166), ЦТП-пер.Ткачева,2а(ЦТП-175), ЦТП-ул.Тимирязева,33 (ЦТП-186) ЦТП-пл.Минина и Пожарского,4 (ЦТП-178), ЦТП-ул. Белинского, 47 (ЦТП-187) ЦТП-ул. Славянская,10 (ЦТП-176) ЦТП-ул. Кулибина,15/2 (ЦТП-188)	02.06-05.06 15.06-24.06	Предремонтные и послеремонтные гидравлические испытания (II, V очереди) кот. ул. Ветеринарная, 5

2.	<p>ЦТП- ул.Полтавская,35а (ЦТП–103),  ЦТП- ул.1-я Оранжевая,37а (ЦТП–104),  ЦТП- ул.Невзоровых,107 (ЦТП–107),  ЦТП- ул.В.Волж.Набережная,21а (ЦТП–108),  ЦТП- пер.Гаражный,3а (ЦТП–110),  ЦТП- ул.Ковалихинская,30б (ЦТП–112),  ЦТП- ул.Невзоровых, 1а (ЦТП-114),  ЦТП- ул.Невзоровых,7б (ЦТП–115),  ЦТП- ул.Ошарская, 88а, пом.2 (ЦТП–117),  ЦТП- ул.Панина,4а (ЦТП–119),  ЦТП- ул.Панина,5б (ЦТП–120),  ЦТП- ул.Панина,9(ЦТП-122),  ЦТП- ул.Республиканская,25а (ЦТП–123),  ЦТП- ул.Республиканская,35а(ЦТП–124),  ЦТП- ул.Трудовая,21а (ЦТП–126),  ЦТП- ул.Трудовая,6а(ЦТП–127),  ЦТП- ул.Ошарская,61в(ЦТП–142),</p>	<p>26.05-29.05  15.06-24.06</p>	<p>Предремонтные и послеремонтные гидравлические испытания (IV очередь)  кот.  ул. Ветеринарная, 5</p>
3.	<p>ЦТП-ул. Богородского, 15а (ЦТП–138),  ЦТП-ул.Агрономическая,138а(ЦТП–146),  ЦТП-ул.Генерала Ивлиева,2а (ЦТП–135),  ЦТП-ул.Генерала Ивлиева, 8а (ЦТП-136), ЦТП-ул.Богородского, 9а (ЦТП–137),  ЦТП-ул.Н.Суловой, 2, корпус 1 (ЦТП–139),  ЦТП-ул.Артельная, 11а (ЦТП–155),  ЦТП-ул.Пушкина, 41б (ЦТП–156),  ЦТП-ул.Горловская, 2 (ЦТП–157),  ЦТП-ул.Заярская, 2б (ЦТП–158),  ЦТП-ул.Васюнина, 5 корпус 3 (ЦТП–159),  ЦТП-ул.Норвежская, 6 (ЦТП–161),  ЦТП-ул.Пушкина, 29б (ЦТП–162),  ЦТП-пер.Светлогорский, 16а (ЦТП–163),  ЦТП-ул.Н.Суловой, 18а (ЦТП–147),  ЦТП-ул.Юбилейная, 30а (ЦТП–148),  ЦТП-пр.Гагарина, 21 корпус 13 (ЦТП–165),  ЦТП-ул.Мельникова-Печерского, 8 (ЦТП–171),  ЦТП-ул.Маршала Рокоссовского, 15а (ЦТП-150),  ЦТП-ул.Генерала Ивлиева, 37а (ЦТП–151),</p>	<p>19.05-22.05  15.06-24.06</p>	<p>Предремонтные и послеремонтные гидравлические испытания  (I, III, VI очереди)  кот. ул.Ветеринарная, 5</p>

	ЦТП-б-р 60 лет Октября, 12а (ЦТП-152), ЦТП-ул.Рокоссовского, 1а (ЦТП-153), ЦТП-ул.Ванеева, 116а (ЦТП-167), ЦТП-ул.Малиновского, 7-а (ЦТП-168), ЦТП-ул.Ванеева, 110г (ЦТП-164),		
РТС «Нижегородский»			
4.	ЦТП - Щербинки, М-Р1, 13а (ЦТП – 701),	02.07-15.07	По графику останова кот.пр.Гагарина. 178-б
5.	ЦТП - Щербинки, М-Р1, 1а (ЦТП – 702),	02.07-15.07	По графику останова кот.пр.Гагарина. 178-б
6.	ЦТП - ул.Кащенко, 23а (ЦТП – 703),	02.07-15.07	По графику останова кот.пр.Гагарина. 178-б
7.	ЦТП - ул.Эпроновская, 10 (ЦТП – 706),	02.07-15.07	По графику останова кот.пр.Гагарина. 178-б
8.	ЦТП- ул.Карбышева, 1а (ЦТП – 704), прппрр	03.08-14.08	По графику останова кот. Анкудиновское шоссе,24
9.	ЦТП - ул.Тропинина, 20 (ЦТП – 705),	22.07-04.08	По графику останова кот. ФГУП «РФЯЦ ВНИИЭФ им. Седакова Ю.Е.
10.	ЦТП – ул.Панина,10б (ЦТП-182),	26.05-29.05 15.06-24.06	По графику останова кот. ул.Ветеринарная,5
11.	ЦТП – ул.Сергиевская, 1а (ЦТП – 601),	01.06-10.06	По графику останова кот.пер. Плотничный,11а
12.	ЦТП - ул.Ильинская, 13/2а (ЦТП – 602),	01.06-10.06	По графику останова кот.пер.Плотничный, 11а
13.	ЦТП – ул.Белинского, 102-а (ЦТП-174),	02.06-05.06 15.06-24.06	По графику останова кот. ул.Ветеринарная,5
14.	ЦТП - ул.Нестерова,31-а (ЦТП-177),	02.06-05.06 15.06-24.06	По графику останова кот. ул.Ветеринарная,5
15.	ЦТП - ул.Б.Покровская,32-а (ЦТП-179),	02.06-05.06 15.06-24.06	По графику останова кот. ул.Ветеринарная,5
16.	ЦТП - ул.Панина,7-б (ЦТП-173),	26.05-29.05 15.06-24.06	По графику останова кот. ул. Ветеринарная,5
17.	ЦТП-ул.Барминская,8а (ЦТП-181),	02.06-05.06 15.06-24.06	По графику останова кот. ул. Ветеринарная,5
18.	ЦТП-ул.Казанское шоссе,10 (ЦТП-707),	22.06-03.07	По графику останова кот. Казанское ш.12а
19.	ЦТП-ул. Нижегородская,29 (ЦТП-180),	02.06-05.06 15.06-24.06	По графику останова кот. ул. Ветеринарная,5
20.	ЦТП – ул. Генкиной,37 (ЦТП-185),	26.05-29.05 15.06-24.06	По графику останова кот. ул. Ветеринарная,5
21.	ЦТП–ул. Ванеева,63 (ЦТП-183),	С окончание отопительного сезона	Выработка тепловой энергии производится только для отопления потребителей
22.	ЦТП-ул. 3-я Ямская,7 (ЦТП-184)	26.05-29.05 15.06-24.06	По графику останова кот. ул. Ветеринарная,5

23.	ЦТП-ул. Ярославская,8-а	18.05.-29.05	По графику останова кот. Большие Овраги
РТС «Сормовский»			
24.	ЦТП–ул.Сергея Есенина, 7б (ЦТП–301), ЦТП–Мещерский бульвар, 5а (ЦТП–302), ЦТП–Мещерский бульвар, 7а (ЦТП – 303), ЦТП–ул.Карла Маркса, 15а (ЦТП–304), ЦТП–ул.Карла Маркса, 18а (ЦТП–305), ЦТП–ул.Генерала Зимина, 26а (ЦТП–306), ЦТП–ул.Гордеевская, 34а (ЦТП–307), ЦТП–ул.Генерала Зимина, 26а (ЦТП–308), ул.Керченская,20а (ЦТП–309), ЦТП–ул.Гордеевская, 60а (ЦТП–311), ул.Мануфактурная, 16 (ЦТП–312), ЦТП–ул.Народная, 38а (ЦТП-313), ЦТП–ул.Народная, 48а (ЦТП–314), ЦТП–ул.Шальяпина, 14а (ЦТП–316), ЦТП–ул.Безрукова,5 (ЦТП–317), ЦТП–ул.Генерала Зимина, 24а (ЦТП–318), ул.Березовская, 75а (ЦТП–319), ЦТП–ул.Красных Зорь, 23б (ЦТП–321), ЦТП–ул.Левинка, 51 (ЦТП–322), ЦТП–ул.Страж Революции, 15а (ЦТП–323), ЦТП–ул.Заводской парк, 18 (ЦТП–324), ЦТП–Сормовское шоссе, 15б (ЦТП–325), ЦТП–ул.Куйбышева, 14а (ЦТП-330), ЦТП–ул.Шальяпина, 23а (ЦТП-326)	14.05-27.05	По графику останова Сормовская ТЭЦ филиала «Нижегородский» ПАО «Т Плюс»
РТС «Заречный»			
25.	ЦТП - ул.Баренца, 9б (ЦТП – 502),	22.05-04.06	По графику останова кот. ул. Баренца, 9а
26.	ЦТП - ул.Иванова, 14в (ЦТП – 501),	17.06-30.06	По графику останова кот. ул.Иванова, 14д
27.	ЦТП - ул.Федосеенко, 13а (ЦТП – 505),	24.06-07.07	По графику останова кот.ул.Коперника, 1-а
28.	ЦТП – пр. Кораблестроителей, 32б (ЦТП – 504),	16.06-29.06	По графику останова кот. ООО «КСК»
29.	ЦТП – ул.Зайцева, 18 (ЦТП – 508),	16.06-29.06	По графику останова кот. ООО «КСК»
30.	ЦТП – ул.Зайцева, 14а (ЦТП - 509),	16.06-29.06	По графику останова кот. ООО «КСК»
31.	ЦТП – ул.Федосеенко, 89а, (ЦТП - 510)	22.07-04.08	По графику останова кот.ул.Федосеенко, 89а

РТС «Ленинский»			
32.	ЦТП - ул.Витебская,4а (ЦТП – 201),	01.06-07.06 31.08-06.09	По графику останова кот. ПАО «Нормаль»
33.	ЦТП – ул.Интернациональная,8-а (ЦТП – 210),	С окончанием отопительного сезона	Выработка тепловой энергии производится только для отопления потребителей
34.	ЦТП – ул.Обухова,34-б (ЦТП – 214),	С окончанием отопительного сезона	Выработка тепловой энергии производится только для отопления потребителей
35.	ЦТП – ул.Обухова,51-а (ЦТП – 215),	С окончанием отопительного сезона	Выработка тепловой энергии производится только для отопления потребителей
36.	ЦТП – ул.Июльских дней, 22 (ЦТП – 413),	С окончанием отопительного сезона	Выработка тепловой энергии производится только для отопления потребителей
37.	ЦТП - ул.Касимовская,17 (ЦТП – 202),	22.05-04.06	По графику останова кот.ул.Знаменская,5а
38.	ЦТП – ул.Архангельская,11а (ЦТП – 204),	31.07-13.08	По графику останова кот.ул.Таллинская,15в
39.	ЦТП – ул.Движенцев,30-а (ЦТП – 205),	31.07-13.08	По графику останова кот.ул.Таллинская,15в
40.	ЦТП – ул.Заречная,1а (ЦТП – 206),	31.07-13.08	По графику останова кот.ул.Таллинская,15в
41.	ЦТП – ул.Путейская,9-а (ЦТП – 207),	31.07-13.08	По графику останова кот.ул.Таллинская,15в
42.	ЦТП – ул.Витебская,1-б (ЦТП – 208),	03.07-16.07	По графику останова кот. ул.Чкалова, 9-г
43.	ЦТП – ул.Витебская, 46а (ЦТП – 209),	03.07-16.07	По графику останова кот. ул.Чкалова, 9-г
44.	ЦТП – ул.Менделеева, 26-а (ЦТП – 203),	01.07-14.07	По графику останова кот.ул.Климовская, 86а
45.	ЦТП – ул.Украинская, 1-а (ЦТП – 213),	01.07-14.07	По графику останова кот.ул.Климовская, 86а
46.	ЦТП – ул.Обухова, 53-а (ЦТП – 216),	01.07-14.07	По графику останова кот.ул.Климовская, 86а
47.	ЦТП – ул.Октябрьской Революции,51а (ЦТП – 211),	26.05-08.06	По графику останова кот. ул. Июльских дней,1
48.	ЦТП- ул.Тираспольская, 11а (ЦТП – 212),	26.05-08.06	По графику останова кот. ул. Июльских дней,1
49.	ЦТП-ул.Июльских дней, 11 корпус 2(ЦТП-407),	26.05-08.06	По графику останова кот.ул.Июльских дней1
50.	ЦТП - ул.Июльских дней, 9 корпус 1(ЦТП-408)	26.05-08.05	По графику останова кот.ул.Июльских дней1
51.	ЦТП- ул.Мурашкинская, 13б строение 1 (ЦТП-329)	14.05-27.05	По графику останова Сормовской ТЭЦ
52.	ЦТП – пл.Комсомольская,10, корпус4 (ЦТП-401)	17.06-30.06	По графику останова кот. АО НПП "Полет"
53.	ЦТП - ул.Баумана, 58а(ЦТП-404),	17.06-30.06	По графику останова кот. АО НПП "Полет"

54.	ЦТП -ул.Гончарова,1-б (ЦТП-405),	17.06-30.06	По графику останова кот. АО НПП "Полет"
55.	ЦТП - ул.Заводская,17-а (ЦТП-406),	17.06-30.06	По графику останова кот. АО НПП "Полет"
56.	ЦТП – ул.Академика Баха, 4а (ЦТП – 402),	03.07-16.07	По графику останова кот. ул.Академ. Баха,4
57.	ЦТП -ул.Даргомыжского, 17 (ЦТП – 403),	03.07-16.07	По графику останова кот. ул.Академ. Баха,4
58.	ЦТП -ул.Молитовская, 6 корпус 3 (ЦТП – 409)	03.07-16.07	По графику останова кот. ул.Академ. Баха,4
59.	ЦТП - ул.Днепропетровская, 8а (ЦТП – 412)	17.06-30.06	По графику останова кот.ул.Премудрова12а
60.	ЦТП - ул.Перекопская, 10-а (ЦТП – 411)	17.06-30.06	По графику останова кот.АО «НПП Полет»
61.	ЦТП- ул. Партизанская,10-б (ЦТП - 415)	17.06-30.06	По графику останова кот. АО «НПП Полет»

**График**  
останова котельных АО «Объединный коммунальный оператор»  
на профилактический ремонт в 2026 году

№ п/п	Наименование котельной	Плановый срок останова	Примечание
<b>РТС «Нагорный»</b>			
1.	кот. ул.Ветеринарная, 5	15.06-24.06	
2.	кот. ул.Ванеева, 209-б	28.07-10.08	
<b>РТС «Нижегородский»</b>			
3.	кот. к.п.Зеленый город,д/о Кудьма	с завершением отопительного периода	выработка тепловой энергии производится только для отопления потребителей
4.	кот. ул. Охотничья,4	18.05-27.05	
5.	кот. ул. Минина, 43-а	01.06-10.06	
6.	кот. ул.40 лет Победы, 15	22.06-03.07	
7.	кот. ул.Маршала Голованова, 25-а	17.06-30.06	
8.	кот. ул.Военных комиссаров, 9	20.07-31.07	
9.	кот. Анкудиновское шоссе, 24	03.08-14.08	
10.	кот. ул. Углова, 7	10.07-23.07	
11.	кот. пр.Гагарина,156	20.07-31.07	
12.	кот. пр.Гагарина, 70-а	22.06-03.07	
13.	кот. ул.Терешковой,7	29.06-10.07	
14.	кот. пр.Гагарина, 25-е	07.07-16.07	

15.	кот. ул.Радистов, 24	с окончанием отопительного сезона	выработка тепловой энергии произво- дится только для отопления потреби- телей
16.	кот. Анкудиновское шоссе, 3-б	17.08-28.08	
17.	кот. пр.Гагарина,60, корпус 22	18.05-29.05	
18.	кот. ул.Горная,13-а	15.06-26.06	
19.	кот. пр.Гагарина,178-б	02.07-15.07	
20.	кот. ул.Тропинина, 13-и	26.05-04.06	
21.	кот. пр.Гагарина,97	20.07-31.07	
22.	БМК №1 д.Кузнечиха, уч.№4, №5	27.05-05.06	
23.	кот. ул.Академика Сахарова, 4а	18.05-27.05	
24.	БМК №2 д.Кузнечиха, уч.№4, №5	27.05-05.06	
25.	кот. ул.Полевая, 8-а	29.06-08.07	
26.	к.п.Зеленый город, санаторий ВЦСПС, 2-я территория	с окончанием отопительного сезона	выработка тепловой энергии произво- дится только для отопления потреби- телей
27.	кот. ул.Рождественская, 8	с окончанием отопительного сезона	выработка тепловой энергии произво- дится только для отопления потреби- телей
28.	кот. ул.Соревнования, 4-а	с окончанием отопительного сезона	выработка тепловой энергии произво- дится только для отопления потреби- телей
29.	кот. ул.М.Горького, 65-д	с окончанием отопительного сезона	выработка тепловой энергии произво- дится только для отопления потреби- телей
30.	кот. ул.Дальняя, 1/29-в	с окончанием отопительного сезона	выработка тепловой энергии произво- дится только для отопления потреби- телей
31.	кот. ул.Рождественская, 40-а	с окончанием отопительного сезона	выработка тепловой энергии произво- дится только для отопления потреби- телей
32.	кот. к.п.Зеленый город, д/о «Зеленый город», д.19	с окончанием отопительного сезона	выработка тепловой энергии произво- дится только для отопления потреби- телей

33.	кот.Верхне-Волжская набережная, 7-д	15.06-26.06	
34.	кот. ул.Радужная, 2-а	с окончанием отопительного сезона	выработка тепловой энергии произво- дится только для отопления потреби- телей
35.	кот. пер.Звенигородский, 8-а	с окончанием отопительного сезона	выработка тепловой энергии произво- дится только для отопления потреби- телей
36.	кот. ул.Минина, 1-а	18.05-27.05	
37.	кот. ул.Ульянова, 47	08.06-19.06	
38.	кот. к.п.Зеленый город «Санаторий Нижего- родский»	15.06-26.06	
39.	кот. пер.Плотничный, 11-а	01.06-10.06	
40.	кот. пос. Новинки, ул. Приокская, 1/2	01.07-10.07	
41.	кот. ул.Республиканская, 47-а	15.06-26.06	
42.	кот. пер.Бойновский, 9-д	05.08-18.08	
43.	кот. ул.Донецкая, 9-в	13.07-24.07	
44.	кот. ул.Варварская, 15-б	29.06-10.06	
45.	кот. ул.Б.Панина, 19-б	20.07-31.07	
46.	кот. ул.Ярославская, 23	06.07-15.07	
47.	кот. пл.М.Горького, 4-а	06.07-17.07	
48.	кот. ул.Суетинская, 21	01.06-10.06	
49.	кот. ул.Нижне - Волжская набережная, 2-а	20.07-31.07	
50.	кот. пос. Новинки, ул. Полевая, 2-в	с окончанием отопительного сезона	выработка тепловой энергии произво- дится только для отопления потреби- телей
51.	кот. ул.М.Ямская, 9-б	06.07-15.07	
52.	кот. ул.Воровского, 3	23.06-02.07	
53.	кот. к.п.Зеленый город, ДООЛ "Чайка", 31л	13.05-26.05	
54.	кот.Гребешковский откос, 7	18.05-27.05	
55.	кот.наб. Гребного канала, д.1ц	07.07-20.07	
56.	кот.к.п. Зеленый город, д. 7, Дом-интернат для престарелых и инвалидов "Зеленый го- род"	13.07-24.07	
57.	кот.к.п. Зеленый город, д/о Агродом, д.12	с окончанием отопительного сезона	выработка тепловой энергии произво- дится только для отопления потреби- телей
58.	кот.КП Зеленый город, санаторий "Ройка", д. 16, пом. П1, П2	10.08-21.08	

59.	кот.к.п.Зеленый город, Мореновская школа, д.7-г	с окончанием отопительного сезона	выработка тепловой энергии производится только для отопления потребителей
60.	кот. пос.Новинки ул.Дорожная, 5/1	13.07-24.07	
61.	кот. Казанское шоссе, 12-а	22.06-03.07	
62.	кот. пос. Новинки, ул.Ботаническая, 9-а	28.07-06.08	
63.	кот. пос. Новинки, ул. Магистральная, 3	23.06-02.07	
64.	кот.Почтовый съезд,2	с окончанием отопительного сезона	выработка тепловой энергии производится только для отопления потребителей
65.	кот. ул. Большие Овраги, 21б IT-кампус	18.05-29.05	
66.	кот. ул. Дальняя, 7	17.08-26.08	
67.	кот. ул. Ларина, 20	с окончанием отопительного сезона	выработка тепловой энергии производится только для отопления потребителей
РТС «Заречный»			
68.	кот. ул.Меднолитейная, 1-б	с окончанием отопительного сезона	выработка тепловой энергии производится только для отопления потребителей
69.	кот.пер.Общественный,2-а	с окончанием отопительного сезона	выработка тепловой энергии производится только для отопления потребителей
70.	кот. ул.Иванова, 36-б	с окончанием отопительного сезона	выработка тепловой энергии производится только для отопления потребителей
71.	кот. пр.Героев, 13	с окончанием отопительного сезона	выработка тепловой энергии производится только для отопления потребителей
72.	кот. ул.Римского-Корсакова, 50	с окончанием отопительного сезона	выработка тепловой энергии производится только для отопления потребителей
73.	кот. ул.Пугачева, 1	21.05-03.06	
74.	кот. ул.Федосеенко, 89-а	22.07-04.08	

75.	кот. ул.Баренца, 9-а	22.05-04.06	
76.	кот. ул.Иванова, 14-д	17.06-30.06	
77.	кот. ул.Коперника, 1-а	24.06-07.07	
78.	кот. ул. Коперника, 1-б	02.07-15.07	
79.	кот. ул.Станиславского, 3/1	с окончанием отопительного сезона	выработка тепловой энергии произво- дится только для отопления потреби- телей
80.	кот. ул.Базарная, 6	20.05-02.06	
81.	кот. ул.Энгельса, 1-в	21.05-03.06	
82.	кот. ул.Гаугеля, 6-б	23.06-06.07	
83.	кот. ул.Гаугеля, 25	24.06-07.07	
84.	кот. ул.Планетная, 8-в	24.06-07.07	
85.	кот. пр.Союзный, 43	26.06-09.07	
86.	кот.Московское шоссе, 219-а	02.06-15.06	
87.	кот. ул.Баранова, 11	26.06-09.07	
88.	кот. ул.Дубравная, 18	06.08-19.08	
89.	кот. ул.Красных Зорь, 4-а	18.06-01.07	
90.	кот. ул.Николая Гастелло, 1-а	03.06-16.06	
91.	кот.ул.Чернореченская, дом №1, корпус 1	17.06-30.06	
92.	кот. ул. Федосеенко, 4-а	04.06-17.06	
93.	кот. Ул. Коперника, 2а	25.06-08.07	
РТС «Ленинский»			
94.	кот.Московская шоссе, 15-а	17.06-30.06	
95.	кот. ул.Тихорецкая, 3-в	09.07-22.07	
96.	кот. ул.Знаменская, 5-б	22.05-04.06	
97.	кот. ул.Чкалова, 37-а	28.05-10.06	
98.	кот. ул.Чкалова, 9-г	03.07-16.07	
99.	кот. ул.Вольская, 15-а	21.07-04.08	
100.	кот. ул.Лесной городок, 6-в	26.05-08.06	
101.	кот. ул.Таллинская, 15-в	31.07-13.08	
102.	кот.ул.Путейская, 31-а	26.05-08.06	
103.	кот. ул.Невельская, 9-а	27.05-09.06	
104.	кот. ул.Климовская, 86-а	01.07-14.07	
105.	кот. ул.Октябрьской Революции, 66-в	23.06-06.07	
106.	кот. ул.Чонгарская, 43-а	19.05-01.06	
107.	кот. пр.Ленина, 5-а	с окончанием отопительного сезона	выработка тепловой энергии произво- дится только для отопления потреби- телей

108.	кот. ул.Металлистов, 4-б	с окончанием отопительного сезона	выработка тепловой энергии производится только для отопления потребителей
109.	кот. ул.Ивана Романова, 3-а	с окончанием отопительного сезона	выработка тепловой энергии производится только для отопления потребителей
110.	кот. ул.Тепличная, 8-а	14.07-27.07	
111.	кот. ул.Академика Баха, 4	03.07-16.07	
112.	кот. пр.Ленина, 51, корп. 10	07.08-20.08	
113.	кот. ул.Геройская, 11-а	с окончанием отопительного сезона	выработка тепловой энергии производится только для отопления потребителей
114.	кот. ул.Премудрова, 12-а	17.06-30.06	
115.	кот. ул.Июльских дней, 1	26.05-08.06	
116.	кот. ул.Космонавта Комарова, 2-е	26.05-08.06	
117.	кот. ул.Арктическая, 20-а	26.05-08.06	
118.	кот. ул. Украинская,37б	16.06-29.06	

График останова  
котельных филиал «Нижегородский» ПАО «Т-Плюс»  
на профилактический ремонт в 2026 году

№ п/п	Наименование котельной	Плановый срок останова	Примечание
1.	кот. пер. Больничный	с окончанием отопительного сезона	
2.	кот. ул. Береговая	с окончанием отопительного сезона	выработка тепловой энергии производится только для отопления потребителей
3.	кот. пос.Приволжский	13.07-24.07	
4.	кот. ЦРБ ул. Талалушкина	18.05-24.05	общегородские гидравлические испытания
		17.08-23.08	текущий и профилактический ремонт
5.	кот. д.Афонино-1	с окончанием отопительного сезона	выработка тепловой энергии производится только для

			отопления потребителей
6.	кот. д.Афонино- 2	25.05-05.06	текущий и профилактический ремонт
7.	кот. пос.Дружный	18.05-29.05	текущий и профилактический ремонт
8.	кот. пос.Дружный (в/часть)	с окончанием отопительного сезона	выработка тепловой энергии производится только для отопления потребителей
9.	кот. с.Большая Ельня (санаторий)	19.05-25.05	Текущий и профилактический ремонт
10.	кот. пос. Ждановский	с окончанием отопительного сезона	выработка тепловой энергии производится только для отопления потребителей
11.	кот. пос. Селекция	с окончанием отопительного сезона	выработка тепловой энергии производится только для отопления потребителей
12.	кот. с.Б.Борисово (школа)	17.08-28.08	текущий и профилактический ремонт
13.	кот. с.Б.Борисово (больница)	с окончанием отопительного сезона	выработка тепловой энергии производится только для отопления потребителей
14.	кот. с.Вязовка (школа)	с окончанием отопительного сезона	выработка тепловой энергии производится только для отопления потребителей
15.	кот. с.Новоликеево	с окончанием отопительного сезона	выработка тепловой энергии производится только для отопления потребителей
16.	кот. с.Безводное (школа)	с окончанием отопительного сезона	выработка тепловой энергии производится только для отопления потребителей
17.	кот.с. Запрудное	с окончанием отопительного сезона	выработка тепловой энергии производится только для отопления потребителей
18.	кот.с.Шава	с окончанием отопительного сезона	выработка тепловой энергии производится только для

			отопления потребителей
19.	кот.с.Слободское	с окончанием отопительного сезона	выработка тепловой энергии производится только для отопления потребителей
20.	кот. с.Подлесово	15.06-26.06	текущий и профилактический ремонт
21.	кот. с.Прокошево	с окончанием отопительного сезона	выработка тепловой энергии производится только для отопления потребителей
22.	кот. с.Работки	с окончанием отопительного сезона	выработка тепловой энергии производится только для отопления потребителей
23.	кот. с. Работки (школа)	с окончанием отопительного сезона	выработка тепловой энергии производится только для отопления потребителей
24.	кот. пос.Волжский	22.06-03.07	текущий и профилактический ремонт
25.	кот. с.Чернышиха	с окончанием отопительного сезона	выработка тепловой энергии производится только для отопления потребителей
26.	кот. с.Б.Мокрое	с окончанием отопительного сезона	выработка тепловой энергии производится только для отопления потребителей
27.	кот. с.Чернуха	с окончанием отопительного сезона	выработка тепловой энергии производится только для отопления потребителей
28.	кот. с.Шелокша	с окончанием отопительного сезона	выработка тепловой энергии производится только для отопления потребителей

**График останова  
тепловых пунктов ПАО «Т-Плюс» филиал «Нижегородский»  
на профилактический ремонт в 2026 году**

№ п/п	Наименование теплового пункта	Плановый срок останова	Примечание
-------	-------------------------------	------------------------	------------

1.	ЦТП- Кстово, ул. 40лет Октября (ЦТП-1)	18.05-24.05	общегородские гидравлические испытания
		16.06-19.06	текущий ремонт (повторные ГИ)
2.	ЦТП – Кстово, ул. 40 лет Октября (ЦТП-2)	18.05-24.05	общегородские гидравлические испытания
		16.06-19.06	текущий ремонт (повторные ГИ)
3.	ЦТП-Кстово, ул. Мира (ЦТП-3)	18.05-24.05	общегородские гидравлические испытания
		16.06-19.06	текущий ремонт (повторные ГИ)
4.	ЦТП-Кстово, м-он 2 (ЦТП-4)	18.05-20.05	общегородские гидравлические испытания
		06.07-10.07	гидравлические испытания
		03.08-06.08	текущий ремонт (повторные ГИ)
5.	ЦТП-Кстово, ул. 40 лет Октября (ЦТП-5)	18.05-24.05	общегородские гидравлические испытания
		16.06-19.06	текущий ремонт (повторные ГИ)
		03.08-28.08	отключение будет производится на 1-2 дня для промывки теплообменного оборудования г.Кстово, 1а микрорайон, ул. Жуковского, д. №№8,10,12,12а, ул. 40 лет Октября, д. №№ 25,25а,25б,27,29,31
6.	ЦТП-Кстово, м-он 3 (ЦТП-6)	18.05-20.05	общегородские гидравлические испытания
		06.07-10.07	гидравлические испытания
		03.08-06.08	текущий ремонт (повторные ГИ)
7.	ЦТП-Кстово, м-он 2 (ЦТП-7)	18.05-20.05	общегородские гидравлические испытания
		06.07-10.07	гидравлические испытания
		03.08-06.08	текущий ремонт (повторные ГИ)
8.	ЦТП-Кстово, м-он 2 (ЦТП-8)	18.05-20.05	общегородские гидравлические испытания
		06.07-10.07	гидравлические испытания
		03.08-06.08	текущий ремонт (повторные ГИ)
9.	ЦТП-Кстово, ул. Ступишина (ЦТП-10)	18.05-20.05	общегородские гидравлические испытания
		22.07-26.07	гидравлические испытания
		20.07-23.07	текущий ремонт (повторные ГИ)
		03.08-28.08	отключение будет производится на 1-2 дня промывки теплообменного оборудования: г.Кстово, ул. 8 микрорайон, ул. Островского, д. №№1,3,3а,5,5а,7,7а,9,9а,11,11а,13,

			ул. Ступишина, д. №№ 1,1а,3,5,7,9,11,13, пр.Рачкова, д.1
10.	ЦТП-Кстово, пр. Рачкова (ЦТП-11)	18.05-20.05	общегородские гидравлические испытания
		22.06-26.06	гидравлические испытания
		20.07-23.07	текущий ремонт (повторные ГИ)
		03.08-28.08	отключение будет производится на 1-2 дня промывки теплообмен- ного оборудования: г.Кстово, пр.Рачкова, д. №№10,10а,12,12а,14,16,16а,18,18а, пр. Победы, д. №№7,7а,11,13, ул. Парковая, д. №№7,7а,11,11а, 2,6, 10,12
11.	ЦТП-Кстово, ул. Зеленая (ЦТП-12)	18.05-20.05	общегородские гидравлические испытания
		06.07-10.07	гидравлические испытания
		03.08-06.08	текущий ремонт (повторные ГИ)
12.	ЦТП-Кстово, ул. Нижегородская (ЦТП-13)	18.05-20.05	общегородские гидравлические испытания
		22.06-26.06	гидравлические испытания
		20.07-23.07	текущий ремонт (повторные ГИ)
		03.08-28.08	отключение будет производится на 1-2 дня для промывки теплооб- менного оборудования: г.Кстово, ул. Сутырина, д.7, ул. Полевая, д.№№ 2,4,5к5,5к6,5к6/1,8, ул. Ни- жегородская, д. №№1,3,2а,5,2б,18б, 3а,5а, ул. Магистральная д.22, пл.Ленина д. №№ 1,8а,10,2,2а,4,1а,8,10, «Скорая по- мощь», АО «Кстовский Хлеб», з/д, Пожарная часть
13.	ЦТП-Кстово, ул. Мира (ЦТП-14)	18.05-20.05	общегородские гидравлические испытания
		06.07-10.07	гидравлические испытания
		03.08-06.08	текущий ремонт (повторные ГИ)
		03.08-28.08	отключение будет производится на 1-2 дня промывки теплообмен- ного оборудования: г.Кстово, 4 микр., д. №№ 1а,1б, ул. Зеленая, д. №№ 18,16,20,2б, ул.Кстовская д.№№ 21,23,11,13,15
14.	ЦТП-Кстово, пр.Победы (ЦТП-26)	18.05-20.05	общегородские гидравлические испытания
		22.06-26.06	гидравлические испытания
		20.07-23.07	текущий ремонт (повторные ГИ)

Подготовка  
индивидуальных тепловых пунктов ПАО «Т-Плюс» филиал «Нижегородский»  
на профилактический ремонт в 2026 году

№ п/п	Наименование индивидуального теплового пункта	Плановый срок останова	Примечание
1.	ИТП-Кстово, квартал 6, пер. Энергетиков (ИТП д/с 20,21)	18.05-20.05	общегородские гидравлические испытания
		06.07-10.07	текущий ремонт (повторные ГИ)
2.	ИТП-Кстово, квартал 4 ул. Чванова (ИТП д/с 24)	18.05-20.05	общегородские гидравлические испытания
		06.07-10.07	текущий ремонт (повторные ГИ)
3.	ИТП-Кстово, квартал 3 (ИТП д/с 4)	18.05-20.05	общегородские гидравлические испытания
		06.07-10.07	текущий ремонт (повторные ГИ)
4.	ИТП-Кстово, квартал 3 (ИТП д/с 13)	18.05-20.05	общегородские гидравлические испытания
5.	ИТП-Кстово, ул. Зеленая (ИТП школа-интернат)	06.07-10.07	текущий ремонт (повторные ГИ)
6.	ИТП-Кстово, пер. Гайдара (ИТП д/с 10)	18.05-20.05	общегородские гидравлические испытания
7.	ИТП-Кстово, квартал 7 (ИТП д/с 6,17)	18.05-20.05	общегородские гидравлические испытания
		16.06-19.06	текущий ремонт (повторные ГИ)
8.	ИТП ДДЮТ	18.05-20.05	общегородские гидравлические испытания
		06.07-10.07	текущий ремонт (повторные ГИ)
9.	ИТП д/к №3-19,24 (ул. Зеленая)	18.05-20.05	общегородские гидравлические испытания
		16.06-19.06	текущий ремонт (повторные ГИ)

График останова  
котельных ООО «Нижновтеплоэнерго» на профилактический ремонт в 2026 году

№ п/п	Наименование котельной	Плановый срок останова	Примечание
1.	кот. Станция переливания крови ул.Родионова, 1946	07.07-16.07	

2.	кот.ул.Деловая,14	26.05-04.06	
----	-------------------	-------------	--

**График останова  
тепловых пунктов ООО «Нижновтеплоэнерго» на профилактический ремонт в  
2026 году**

№ п/п	Наименование теплового пункта	Плановый срок останова	Примечание
1.	ЦТП - 118, 121, 132, 140, 143, 144, 145, 149,154,	07.07-16.07	Останов кот. СПК ул.Родионова, 194б
		23.06-24.06	гидравлические испытания
		04.08-05.08	гидравлические испытания
2.	ЦТП - 129, 128,169,170	26.05-04.06	Останов кот. ул.Деловая, 14
		19.05-20.05	Гидравлические испытания
		28.07-29.07	Гидравлические испытания

**График останова  
котельных АО «Энергосетевая компания» на профилактический ремонт  
в 2026 году**

№ п/п	Наименование котельной	Плановый Срок останова	Примечание
1.	кот. Больница №23, пр. Ильича, 54а	12.08-25.08	выработка тепловой энергии только для нужд ГВС потребителей
2.	кот. Амбулатория больницы №37, пос.Н.Доскино	с окончанием отопительного сезона	выработка тепловой энергии только для отопления потребителей

**График останова  
тепловых пунктов ООО «Теплосети» на профилактический ремонт в 2026 году**

№ п/п	Наименование теплового пункта	Плановый срок останова	Примечание
1.	ЦТП-3 пр.Ленина, 61б	01.07-14.07	Отключение Ленинской магистральной тепло-трассы (I, II очереди) от источника тепловой
2.	ЦТП-4 пр.Ленина, 49б		
3.	ЦТП-5 пр.Ленина, 45/5а		
4.	ЦТП «Героя Попова» ул.Героя Попова, 6а		
5.	ЦТП «Глеба Успенского», ул. Таганская,4а		

6.	ЦТП-6, ул.Радио, 6а		энергии Автозаводская ТЭЦ ООО «Автозаводская ТЭЦ»
7.	ЦТП «Ржавка», бул.Заречный,3а		
8.	ЦТП «Больницы №33» пр. Ленина,54		
9.	ЦТП «Таганская» ул.Таганская,4б		
10.	ЦТП ул.Новикова-Прибоя, 17а		
11.	ЦТП «Архитектурная» ул. Архитектурная,2б		

**График останова  
тепловых насосных станций и инженерных блоков ООО «Теплосети»  
на профилактический ремонт в 2026 году**

№ п/п	Наименование ТНС и ИБ	Основные потребители	Плановый срок останова	Примечание
1.	ТНС-8, ул. Старых Производственников,13г	Микрорайоны Автозаводского района: «Юго-Запад», «Соцгород», «Мончегорский	22.07-04.08	Ремонт установки горячего водоснабжения №2 на АТЭЦ ООО «Автозаводская ТЭЦ»
2.	ТНС-9, пр.Ильича,1			
3.	ТНС-10, ул. Ватутина,18г			
4.	ТНС-16, ул. Южное шоссе,18г			
5.	ТНС-17, ул. Челюскинцев,15б			
6.	ТНС-18, ул.Космическая,49б			
7.	ТНС-19, ул. Смирнова,71/4			
8.	ТНС-22, ул. Коломенская,8в			
9.	ТНС-23, ул. Сазанова,13а			
10.	ТНС-24, ул. Красноуральская,5б			
11.	ТНС-25, пер. Моторный,2б			
12.	ТНС-26, пр. Ильича,40а			
13.	ТНС-29, ул. Космическая,48б			
14.	ЦТП-30,ул. Космическая,34а			
15.	ИБ-28, ул. Космическая,55			
16.	ТНС-1,ул. Советской Армии,13в	Микрорайоны Автозаводского района: «Северный» «Соцгород-II»	01.07-14.07	Ремонт установки горячего водоснабжения №1 на АТЭЦ ООО «Автозаводская ТЭЦ»
17.	ТНС-2, ул.Политбойцов,10			
18.	ТНС-3 ул. Пермякова,4д			
19.	ТНС-4,ул. Пермякова,32б			
20.	ТНС-5, ул. Бусыгина,45б			
21.	ТНС-6, ул. Переходникова,5д			
22.	ТНС-7, ул. Дьяконова,34а			
23.	ТНС-7а, ул. Васнецова,24б			
24.	ТНС-11, ул. Школьная,32б			
25.	ТНС-12,ул. Газовская,15в			
26.	ТНС-13, ул. Дьяконова,13г			

27.	ТНС-14, ул. Мельникова, 8б			
28.	ТНС-15, ул. Переходникова, 31б			
29.	ТНС-20, ул. Героя Васильева, 1в			
30.	ТНС-21, ул. Львовская, 12б			
31.	ИБ-8, ул. Дьяконова, 30а			
32.	ИБ-9, пр. Бусыгина, 45а			

**График останова  
котельных ООО «Генерация тепла» на профилактический ремонт в 2026 году**

№ п/п	Наименование котельной	Плановый срок останова	Примечание
1.	кот. ул. Профинтерна, 7б	с окончанием отопительного сезона	выработка тепловой энергии производится только для отопления потребителей
2.	кот. ул. Завкомовская, 8	с окончанием отопительного сезона	выработка тепловой энергии производится только для отопления потребителей
3.	кот. ул. Мончегорская, 11г	26.05-08.06	профилактический ремонт оборудования
4.	кот. пос. Мостоотряд, 32а	16.06-29.06	профилактический ремонт оборудования
5.	кот. Школа №114, пос. Стригино, ул. Земляничная, 1б	с окончанием отопительного сезона	выработка тепловой энергии производится только для отопления потребителей
6.	кот. Школа №16, пос. Гнилицы ул. Ляхова, 109	с окончанием отопительного сезона	выработка тепловой энергии производится только для отопления потребителей
7.	кот. Школа № 145, пос. Н. Доскино, 19 линия, 25а	с окончанием отопительного сезона	выработка тепловой энергии производится только для отопления потребителей
8.	кот. «Северная» ул. Новикова-прибоя, 18	с окончанием отопительного сезона	выработка тепловой энергии производится только для отопления потребителей
9.	кот. БМК «Доскино» ул. Бахтина, 10	07.07 - 20.07	профилактический ремонт оборудования

**График останова  
котельных учреждений, подведомственных департаменту образования, департаменту физической культуры и спорта на профилактический ремонт в 2026 году**

№ п/п	Наименование котельной	Плановый срок останова	Примечание
1.	кот. МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа по парусному спорту» поселок Слуда, 24	с окончанием отопительного сезона	выработка тепловой энергии производится только для отопления потребителей
2.	МАУ ФОК «Волжский берег»		без отключений систем горячего водоснабжения
3.	МАУ ФОК «Олимп»		без отключений систем горячего водоснабжения
4.	МАУ ДО ДООЦ «Лесная сказка»		без отключений систем горячего водоснабжения
5.	кот. МБДОУ №31 ул.Земляничная, 32		без отключений систем горячего водоснабжения
6.	МАУ СШ «Большеильинская» (Фрегат)		без отключений систем горячего водоснабжения

График останова  
котельной АО «Нижегородская областная коммунальная компания»  
на профилактический ремонт в 2026 году

№ п/п	Наименование котельной	Плановый срок останова	Примечание
1.	кот. п.Новинки, ул.Заводская, 26	с окончанием отопительного сезона	выработка тепловой энергии производится только для отопления потребителей

График останова  
котельной МУП «Городской водоканал»  
на профилактический ремонт в 2026 году

№ п/п	Наименование котельной	Плановый срок останова	Примечание
1.	кот. Кстовский район, п.Татинец,	24.08-06.09	отключение систем горячего водоснабжения на профилактический ремонт

График останова  
производственно-отопительных котельных организаций различной формы собственности на профилактический ремонт в 2026 году (обеспечивающие теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы)

№ п/п	Наименование котельной	Плановый срок останова	Примечание
Автозаводский район			

1.	Автозаводская ТЭЦ ул.Лоскутова,1 УГВС-1 Автозаводская ТЭЦ	01.07-14.07	
	УГВС-2 Автозаводская ТЭЦ	22.07-04.08	
2.	кот. ПАО «МАНН» Аэропорт г.Н.Новгород	13.07-26.07	
3.	ООО «Автозаводская ТЭЦ» кот. «Ленинская» ул.Монастырка, 5а	с окончанием отопительного сезона	выработка тепловой энергии производится только для отопления потребителей
4.	кот. ГБУ «Автозаводский ПНИ» ул.Космическая,38		без отключений систем горячего водоснабже- ния
5.	кот. ГБУ «Автозаводский ДДИ» пр.Ильича,56		без отключений систем горячего водоснабже- ния
6.	Крышная кот. ул.Мельникова, 29а общедолевая собственность собственни- ков помещений МКД		без отключений систем горячего водоснабже- ния
7.	Крышная кот. ул. Дворовая,30 общедолевая собственность собственни- ков помещений МКД		без отключений систем горячего водоснабже- ния
8.	кот. №13 Ул. Малоэтажная,31 а (ЖК «Торпедо»)	02.07. –15.07	
Ленинский район			
9.	кот. ОАО «Хладокомбинат "Заречный» пр.Ленина, 31Б	с окончанием отопительного сезона	выработка тепловой энергии производится только для отопления потребителей
10.	кот. ЧУЗ «ДКБ на станции Нижний Нов- город ОАО «РЖД» пр. Ленина, 18		без отключений систем горячего водоснабже- ния
11.	ФНПЦ ОАО «НПП «Полет» ул.Заводская,19	17.06-30.06	отключение систем го- рячего водоснабжения на профилактический ремонт
12.	кот. ННГУ им.Лобачевского (коммерче- ский факультет) пр.Ленина, 27	с окончанием отопительного сезона	выработка тепловой энергии производится только для отопления потребителей
13.	кот. ГБПОУ «Нижегородский промыш- ленно-технологический техникум» ул.Национальная, 6	с окончанием отопительного сезона	выработка тепловой энергии производится только для отопления потребителей
14.	кот. ООО «Технологика» пр.Ленина, 85б	с окончанием отопительного сезона	выработка тепловой энергии производится только для отопления потребителей

15.	крышная котельная ООО «ГАММА» ул. Арктическая, 16 общедолевая собственность собственников	06.07-19.07	отключение систем горячего водоснабжения на профилактический ремонт
Канавинский район			
16.	кот. АО «ДОК-78 Н.М.» ул. Вязниковская, 7	с окончанием отопительного периода	выработка тепловой энергии производится только для отопления потребителей
17.	кот. ООО «Спектр» ул. Интернациональная, 96	с окончанием отопительного сезона	выработка тепловой энергии производится только для отопления потребителей
18.	кот. ООО «СТН-Энергосети» Московское шоссе, 52	12.05-25.05	выработка тепловой энергии производится только для отопления потребителей
19.	кот. ООО «СТН- Энергосети» ул. К. Маркса, 60б	16.07-29.07	отключение систем горячего водоснабжения на профилактический ремонт
20.	кот. ООО «СТН- Энергосети» ул. К. Маркса, 42а	16.07-29.07	отключение систем горячего водоснабжения на профилактический ремонт
21.	кот. ПАО «Нормаль» ул. Литвинова, 74	01.06 -07.06 31.08-06.09	отключение систем горячего водоснабжения на профилактический ремонт
22.	кот. АО «Мельинвест» ул. Интернациональная, 95	с окончанием отопительного сезона	выработка тепловой энергии производится только для отопления потребителей
23.	кот. АО ВВПКП «Оборопромкомплекс» ул. Электровозная, 18а	25.05-07.06	отключение систем горячего водоснабжения на профилактический ремонт
24.	кот. АО «ТермоТрон» ул. Акимова, 55в	29.06-12.07	выработка тепловой энергии производится только для отопления потребителей
25.	кот. АО «Нижегородский масло-жировой комбинат» шоссе Жиркомбината, 11	с окончанием отопительного сезона	выработка тепловой энергии производится только для отопления потребителей
26.	кот. ТСЖ «Обухова» ул. Обухова, 45	22.06-29.06	отключение систем горячего водоснабжения на профилактический ремонт

27.	кот. ООО «ПРОМЭЛ-СВЯЗЬ» ул. Октябрьской революции, 45	01.07-07.07 01.08-07.08	отключение систем горячего водоснабжения на профилактический ремонт
28.	АО «Завод Красный Якорь»	01.07 – 14.07	Отключение систем горячего водоснабжения на профилактический ремонт
29.	Крышная кот. ул. Вязниковская,39 общедолевая собственность собственников помещений МКД	18.08-21.08	отключение систем горячего водоснабжения на профилактический ремонт
30.	Крышная кот. ул. Вязниковская,40 общедолевая собственность собственников помещений МКД	18.08-21.08	отключение систем горячего водоснабжения на профилактический ремонт
31.	Крышная кот. ул. Вязниковская,41 общедолевая собственность собственников помещений МКД		без отключений систем горячего водоснабжения
32.	Крышная кот. ул. Вязниковская,42 общедолевая собственность собственников помещений МКД	24.08-29.08	отключение систем горячего водоснабжения на профилактический ремонт
33.	Крышная кот. ул. Вязниковская,43 общедолевая собственность собственников		без отключений систем горячего водоснабжения
34.	Крышная кот. ул. Вязниковская,44 общедолевая собственность собственников		без отключений систем горячего водоснабжения
Нижегородский район			
35.	кот. ФГБОУ ВПО «ННГАСУ» ул.Ильинская, 65а	16.07-29.07	отключение систем горячего водоснабжения на профилактический ремонт
36.	кот. ООО «СЭУ «ФС-6» ул. Лысогорская,89Е	01.06-14.06	отключение систем горячего водоснабжения на профилактический ремонт
37.	кот. ООО «ПРОМЕЛ-СВЯЗЬ» ул.Белинского, 62		без отключений систем горячего водоснабжения
38.	кот. ООО «ПРОМЭЛ-СВЯЗЬ» ул.3-я Ямская, 30		без отключений систем горячего водоснабжения
39.	кот. ООО «Технологика» ул.Гаршина, 42А	с окончанием отопительного сезона	выработка тепловой энергии производится только для отопления потребителей
40.	кот. ООО «Высоковский кирпичный завод+»	17.06-30.06	отключение систем горячего водоснабжения

	ул.Яблонева, 18		на профилактический ремонт
41.	кот. ООО «Бор Теплоэнерго» ул.Родионова, 190		без отключений систем горячего водоснабжения
42.	кот. ООО «РУАН» Н.Волжская набережная, 17	с окончанием отопительного сезона	выработка тепловой энергии производится только для отопления потребителей
43.	кот. Печерский съезд,18 общедолевая собственность собственников МКД		без отключений систем горячего водоснабжения
44.	крышная кот. ул. Малая Ямская,18корп.1 общедолевая собственность собственников помещений МКД		без отключений систем горячего водоснабжения
45.	крышная кот. ул.Малая Ямская,18 корп.2 общедолевая собственность собственников помещений МКД		без отключений систем горячего водоснабжения
46.	крышная кот. ООО «Техноэкс» ул.Новая,51 общедолевая собственность собственников помещений МКД		без отключений систем горячего водоснабжения
47.	кот. ТСЖ «Черный пруд» ул.Варварская,7 общедолевая собственность собственников помещений МКД		без отключений систем горячего водоснабжения
48.	кот. ТСЖ «Волжский откос» ул.Минина,15б общедолевая собственность собственников помещений МКД		без отключений систем горячего водоснабжения
49.	кот. ТСЖ «Минина, 8б» ул.Минина, 8б Общедолевая собственность собственников помещений МКД		без отключений систем горячего водоснабжения
50.	кот. ул.Варварская, 40б общедолевая собственность собственников помещений МКД		без отключений систем горячего водоснабжения
51.	кот. ТСЖ «Славянский дом» ул.Славянская,8 общедолевая собственность собственников помещений МКД		без отключений систем горячего водоснабжения
52.	кот. ТСЖ «Пять звезд» ул.Семашко, 33/58 общедолевая собственность собственников помещений МКД		без отключений систем горячего водоснабжения
53.	кот. ТСЖ «Шевченко,1» ул.Шевченко,1 общедолевая собственность собственников помещений МКД		без отключений систем горячего водоснабжения
54.	кот. ООО «ЦРКП «Траст» В.Волжская набережная, 2б		без отключений систем горячего водоснабжения
55.	кот. ТСЖ «Костина,6» ул.Костина,6 общедолевая собственность собственников помещений МКД		без отключений систем горячего водоснабжения

56.	кот. ТСЖ «Пожарского,3» ул.Пожарского, 5 Общедолева собственность собственников помещений МКД		без отключений систем горячего водоснабжения
57.	кот. ул.Варварская, 40а Общедолева собственность собственников помещений МКД		без отключений систем горячего водоснабжения
58.	кот. Почтовый съезд,11 Общедолева собственность собственников помещений МКД		без отключений систем горячего водоснабжения
59.	кот. ООО «Санаторий «Зеленый город» к.п.Зеленый город	01.07-14.07	отключение систем горячего водоснабжения на профилактический ремонт
60.	кот. ООО «Санаторий им. ВЦСПС» к.п.Зеленый город	с окончанием отопительного сезона	выработка тепловой энергии производится только для отопления потребителей
61.	кот. ГБУ «Нижегородский дом-интернат для ветеранов войны и труда» к.п.Зеленый город	18.05-31.05	отключение систем горячего водоснабжения на профилактический ремонт
62.	кот. ГБУ «Пансионат ветеранов войны и труда «Зеленый город» к.п.Зеленый город	с окончанием отопительного сезона	выработка тепловой энергии производится только для отопления потребителей
63.	кот ТСЖ «Виктория» ул.Володарского, 40 общедолева собственность собственников помещений МКД		без отключений систем горячего водоснабжения
64.	кот. ТСЖ «На улице Обозной» пер.Обозный, 2 общедолева собственность собственников помещений МКД	с окончанием отопительного сезона	выработка тепловой энергии производится только для отопления потребителей
65.	крышная кот. ул.Нестерова, 22 общедолева собственность собственников помещений МКД		без отключений систем горячего водоснабжения
66.	крышная кот. ул.Малая Покровская,22 общедолева собственность собственников помещений МКД		без отключений систем горячего водоснабжения
67.	кот. ТСЖ «Премьер» ул.Варварская, 27/8 общедолева собственность собственников помещений МКД		без отключений систем горячего водоснабжения
68.	кот. ТСЖ «Наш дом» ул. М.Горького,50 общедолева собственность собственников помещений МКД		без отключения систем горячего водоснабжения
69.	кот. ООО «ОНИС», ул. Дальняя,8 общедолева собственность собственников помещений МКД		без отключения систем горячего водоснабжения
70.	ТСН «Грузинская, 37» ул. Грузинская,37а общедолева собственность собственников	с окончанием отопительного сезона	выработка тепловой энергии производится только для отопления потребителей

71.	ТСЖ «Соревнования 3» ул. Соревнование, 3 общедолевая собственность собственников		без отключения систем горячего водоснабжения
Советский район			
72.	кот. ООО «Профит» ул.Нартова, 6	13.05 -26.05	отключение систем горячего водоснабжения на профилактический ремонт
73.	кот. ОАО «РИЛС» ул.Ошарская, 76	с окончанием отопительного сезона	выработка тепловой энергии производится только для отопления потребителей
74.	кот. ТСЖ «Гагарина, 29е» пр. Гагарина, 29е общедолевая собственность собственников помещений МКД	13.07-26.07	отключение систем горячего водоснабжения на профилактический ремонт
75.	кот. ТСЖ «Тимирязева, 44а» ул.Тимирязева, 35(крышная) общедолевая собственность собственников помещений МКД		без отключения систем горячего водоснабжения
76.	кот. ООО ЦТО «Меркурий» пр.Гагарина, 50	с окончанием отопительного сезона	выработка тепловой энергии производится только для отопления потребителей
77.	кот. ООО «Зенит Энерго» ул.Краснозвездная, 37	27.07-09.08	отключение систем горячего водоснабжения на профилактический ремонт
78.	кот. ОАО «Нижегородская трикотажная фабрика» ул.Полтавская,32	12.05-19.05	отключение систем горячего водоснабжения на профилактический ремонт
79.	кот. ННГУ им. Н.И. Лобачевского пр.Гагарина, 23 Университетский городок	08.07-22.07	отключение систем горячего водоснабжения на профилактический ремонт
80.	ООО «УК Орбита» 2-я Оранжевая, 2/1		без отключений систем горячего водоснабжения
81.	кот. ООО «Нижегородский завод «Старт» ул. Белинского, 61	06.07-19.07	отключение систем горячего водоснабжения на профилактический ремонт
82.	ООО «СТН-Энергосети» ЖК «Новая Кузнечиха»	02.07-15.07	отключение систем горячего водоснабжения на профилактический ремонт
83.	ТСН «Олимп» ул.Республиканская, 43 корп.1 (крышная)	13.07-26.07	отключение систем горячего водоснабжения на профилактический ремонт

84.	кот. ТСЖ «Полтавская, 16» ул.Полтавская,16 общедолевае собственни- ков помещений МКД		без отключений систем горячего водоснабже- ния
85.	кот. ТСЖ «Полтава» ул.Полтавская, 5/1 общедолевае собственни- ков помещений МКД		без отключений систем горячего водоснабже- ния
86.	кот. ФГОУ СПО «Нижегородский радио- технический колледж» ул.Студенческая, 6	с окончанием отопительного сезона	выработка тепловой энергии производится только для отопления потребителей
87.	кот. ул.Тимирязева, 7/1 (ТСЖ «Европей- ский квартал») общедолевае собственни- ков помещений МКД		без отключения систем горячего водоснабже- ния
88.	кот. ул.Тимирязева, 7/2 (ТСН «Берлин») общедолевае собственни- ков помещений МКД		без отключения систем горячего водоснабже- ния
89.	кот. ул.Тимирязева, 7/3 (ТСН «Вена») общедолевае собственни- ков помещений МКД		без отключения систем горячего водоснабже- ния
90.	кот. ул.Тимирязева, 7/4 (ТСН «София») общедолевае собственни- ков помещений МКД		без отключения систем горячего водоснабже- ния
91.	ООО «УК Интеграция» ул. Тимирязева,7/5 общедолевае собственность помещений МКД	13.07-26.07	отключение систем го- рячего водоснабжения на профилактический ремонт
92.	ООО «ННДК УК» ул. В.Лузянина,1 общедолевае собственность помещений МКД		без отключения систем горячего водоснабже- ния
93.	ООО «ННДК УК» ул. В.Лузянина,2 общедолевае собственность помещений МКД		без отключения систем горячего водоснабже- ния
94.	ООО «ННДК УК» ул. В.Лузянина,3 общедолевае собственность помещений МКД		без отключения систем горячего водоснабже- ния
<b>Приокский район</b>			
95.	кот. ООО «Класс-Плюс» пос.Черепичный,14	с окончанием отопительного сезона	выработка тепловой энергии производится только для отопления потребителей
96.	кот. ПАО «НИТЕЛ» пр.Гагарина, 37	с окончанием отопительного сезона	выработка тепловой энергии производится только для отопления потребителей
97.	кот. ГБУЗ НО «Нижегородская областная психоневрологическая больница №1 им.П.П.Кащенко» поселок Ляхово, ул.Кащенко,12А		без отключений систем горячего водоснабже- ния
98.	кот. ФГУП «РФЯЦ ВНИИЭФ НИИС им.Ю.Е.Седакова»	22.07-04.08	отключение систем го- рячего водоснабжения

	ул.Тропинина, 47		на профилактический ремонт
99.	кот. ООО «СТН-Энергосети» ул.Цветочная,3В	04.08-17.08	отключение систем горячего водоснабжения на профилактический ремонт
100.	кот. ООО «Авангард» пер. Корейский,8	с окончанием отопительного сезона	выработка тепловой энергии производится только для отопления потребителей
101.	кот. ТСН «Кемеровское» ул. Кемеровская,12	с окончанием отопительного сезона	выработка тепловой энергии производится только для отопления потребителей
102.	кот. ТСЖ «Гагарина 212А» пр. Гагарина, д.212А	с окончанием отопительного сезона	выработка тепловой энергии производится только для отопления потребителей
Новинский сельсовет			
103.	кот. ООО «Коммунальщик НН» п.Новинки, ул. Нижегородская,8А	04.08-15.08	отключение систем горячего водоснабжения на профилактический ремонт
104.	кот. ООО «Капитал менеджмент» п.Новинки, проезд Инженерный, 1 ЖК «Акварель»	30.06-13.07	отключение систем горячего водоснабжения на профилактический ремонт
105.	кот. ООО «Профстройпроект НН» д.Кусаковка, ул.Полевая, 58д	07.07-20.07	отключение систем горячего водоснабжения на профилактический ремонт
106.	крышная кот. п.Новинки, пр.Олимпийский,4 общедолевая собственность собственников помещений МКД	с окончанием отопительного сезона	выработка тепловой энергии производится только для отопления потребителей
107.	Крышная кот. п. Новинки, пр. Олимпийский,8 Общедолевая собственность собственников помещений МКД	с окончанием отопительного сезона	выработка тепловой энергии производится только для отопления потребителей
108.	крышная кот. п.Новинки, ул.Учительская, 12 общедолевая собственность собственников помещений МКД	21.07-03.08	отключение систем горячего водоснабжения на профилактический ремонт
109.	кот. ООО «Академкомфорт» п. Новинки. Студгородок, 21а	06.07-19.07	отключение систем горячего водоснабжения на профилактический ремонт
110.	кот. ООО «СМТ» п. Новинки, ул. Студгородок, 19	23.06-06.07	отключение систем горячего водоснабжения на профилактический ремонт
Сормовский район			

111.	кот. ООО «КСК» ул.Зайцева,31	16.06-29.06	отключение систем горячего водоснабжения на профилактический ремонт
112.	кот. ОАО «ЖБС - 5» ул.Федосеенко,44а	с окончанием отопительного сезона	выработка тепловой энергии производится только для отопления потребителей
113.	кот. АО «Завод - Электромаш» ул.Федосеенко,64	с окончанием отопительного сезона	выработка тепловой энергии производится только для отопления потребителей
114.	кот. ГП НО «Нижегородпассажиравто- транс» ул.Кима, 335	15.06-28.06	отключение систем горячего водоснабжения на профилактический ремонт
115.	Сормовская ТЭЦ филиала «Нижегород- ский» ПАО «Т Плюс» ул.Коминтерна, 45	14.05-27.05	отключение систем горячего водоснабжения на профилактический ремонт
116.	кот. ТСЖ «Юбилейный» бульвар Юбилейный, д. 29а общедолеваея собственность собственни- ков помещений МКД		без отключений систем горячего водоснабже- ния
117.	кот. ГБОУ Лицей «ЦОД» Коминтерна,101	01.07-14.07	отключение систем горячего водоснабжения на профилактический ремонт
118.	крышная кот. ООО ДК «Покровское» ул. Коперника,7 общедолеваея собственность собственни- ков помещений МКД	05.07-10.07	отключение систем горячего водоснабжения на профилактический ремонт
119.	крышная кот. ООО ДК «Удачный» ул. 8-Марта,26 общедолеваея собственность собственни- ков помещений МКД	06.07-10.07	отключение систем горячего водоснабжения на профилактический ремонт
120.	крышная кот. ООО ДК «Удачный» ул. 8-Марта,28 общедолеваея собственность собственни- ков помещений МКД	06.07-10.07	отключение систем горячего водоснабжения на профилактический ремонт
121.	крышная котельная Коминтерна, 162а общедолеваея собствен- ность собственников помещений МКД	03.07-08.07	отключение систем горячего водоснабжения на профилактический ремонт
122.	крышная котельная ТСН «Достоевского,15» общедолеваея собственность собственни- ков помещений МКД	30.06-04.07	отключение систем горячего водоснабжения на профилактический ремонт
123.	крышная котельная ТСН «Содружество»	05.07-10.07	отключение систем горячего водоснабжения

	ул. Льва Толстого,8		на профилактический ремонт
Московский район			
124.	кот. №1 ПАО «НАЗ «Сокол» ул. Чаадаева, д.10в	19.06-02.07	отключение систем горячего водоснабжения на профилактический ремонт
125.	кот. ОАО «Оргсинтез» Московское шоссе, 83-а		без отключений систем горячего водоснабжения
126.	кот. АО «Нижегородский завод 70-летия Победы» Сормовское шоссе,21	с окончанием отопительного сезона	выработка тепловой энергии производится только для отопления потребителей
127.	кот. Московское шоссе, д.167 корп.1 общедолевая собственность собственников помещений МКД	20.07-24.07	отключение систем горячего водоснабжения на профилактический ремонт
128.	кот. Московское шоссе, д.167 корп.2 общедолевая собственность собственников помещений МКД	20.07-24.07	отключение систем горячего водоснабжения на профилактический ремонт
129.	кот. Московское шоссе, д.167 корп.3 общедолевая собственность собственников помещений МКД	29.06-03.07	отключение систем горячего водоснабжения на профилактический ремонт
130.	кот. Московское шоссе, д.167 корп.4 общедолевая собственность собственников помещений МКД	22.06-25.06	отключение систем горячего водоснабжения на профилактический ремонт
131.	кот. Московское шоссе, д. 167 корп.5 общедолевая собственность собственников помещений МКД	22.06-25.06	отключение систем горячего водоснабжения на профилактический ремонт
132.	кот. ул. Чаадаева, д.2 корп.1 общедолевая собственность собственников помещений МКД	20.07-24.07	отключение систем горячего водоснабжения на профилактический ремонт
Кстовский район			
133.	Новогорьковская ТЭЦ филиала Нижегородский ПАО «Т-Плюс»	18.05-22.05	отключение систем горячего водоснабжения на профилактический ремонт
134.	ООО Экотеплосервис-Кстово" г.Н.Новгород, Кстовский р-н, пос. Культура Ул. Первоцветная д.1 а	20.07-02.08	отключение систем горячего водоснабжения на профилактический ремонт
135.	ООО "Термаль" 607663, г.о.г. Н.Новгород, Кстовский район, ул.Зеленая	16.06-29.06	отключение систем горячего водоснабжения на профилактический ремонт

136.	ООО ТК "Ждановский", 607684, г.о.г. Н.Новгород, Кстовский район,п. Ждановский	03.08-16.08	отключение систем горячего водоснабжения на профилактический ремонт
137.	ООО "Интер", 603146, г.Н.Новгород ул. Кузнечихинская,64	15.07-28.07	отключение систем горячего водоснабжения на профилактический ремонт
138.	ООО "Академкомфорт", 607680, Кстовский район, д.Афонино,10 пом159	06.07-19.07	отключение систем горячего водоснабжения на профилактический ремонт
139.	ООО "КЭР-Генерация", 607680, г.о.г. Н,Новгород, Кстовский район, д.Утечино	29.06-12.07	отключение систем горячего водоснабжения на профилактический ремонт
140.	ООО "Тепло Плюс" 603105, г.о.г.Н.Новгород,ул. Ломоносова,д.9 пом.П2 оф.309	30.06-13.07	отключение систем горячего водоснабжения на профилактический ремонт
141.	ЖКС №11(Министерство Обороны РФ)	11.05-24.05	отключение систем горячего водоснабжения на профилактический ремонт
142.	крышная кот. п. Афонино, ул. Академическая,5 ООО УК «Нижегородский дом» общедолевая собственность собственников помещений	11.05-17.05	отключение систем горячего водоснабжения на профилактический ремонт
143.	крышная кот. п. Афонино, ул. Академическая,6 ООО УК «Надежный дом» общедолевая собственность собственников помещений	27.07-09.08	отключение систем горячего водоснабжения на профилактический ремонт
144.	крышная кот. п. Афонино, ул. Академическая,10 ООО УК «Надежный дом» общедолевая собственность собственников помещений	13.07-26.07	отключение систем горячего водоснабжения на профилактический ремонт
145.	крышная кот. п. Афонино, ул. Академическая,12 ООО УК «Надежный дом» общедолевая собственность собственников помещений	15.06-28.06	отключение систем горячего водоснабжения на профилактический ремонт
146.	крышная кот. п. Афонино, ул. Академическая,14 ООО УК «Надежный дом» общедолевая собственность собственников помещений	01.06-14.06	отключение систем горячего водоснабжения на профилактический ремонт
147.	крышная кот. п. Афонино, ул. Красная Поляна,1 АО Домоуправляющая компания Нижегородского района»		без отключений систем горячего водоснабжения

	общедолевая собственность собственников помещений		
148.	крышная кот. п. Афоино, ул. Красная Поляна,2 ООО УК «Красная поляна» общедолевая собственность собственников помещений	20.07-26.07	отключение систем горячего водоснабжения на профилактический ремонт
149.	крышная кот. п. Афоино, ул. Красная Поляна,3 ООО УК «Красная поляна» общедолевая собственность собственников помещений	27.07-02.08	отключение систем горячего водоснабжения на профилактический ремонт
150.	крышная кот. п. Афоино, ул. Красная Поляна,4 АО «Домоуправляющая компания Нижегородского района» общедолевая собственность собственников помещений		без отключений систем горячего водоснабжения
151.	крышная кот. п. Афоино, ул. Красная Поляна,5 ООО УК «Красная поляна» общедолевая собственность собственников помещений	03.08-09.08	отключение систем горячего водоснабжения на профилактический ремонт
152.	крышная кот. п. Афоино, ул. Красная Поляна,6 ООО УК «Красная поляна» общедолевая собственность собственников помещений	10.08-16.08	отключение систем горячего водоснабжения на профилактический ремонт
153.	крышная кот. п. Афоино, ул. Красная Поляна,7 ООО УК «Красная поляна» общедолевая собственность собственников помещений	17.08-23.08	отключение систем горячего водоснабжения на профилактический ремонт
154.	крышная кот. п. Афоино, ул. Академическая,11 УК ООО «МикПоволжье» общедолевая собственность собственников помещений		без отключений систем горячего водоснабжения
155.	крышная кот. п. Афоино, ул. Академическая,4 УК ООО «МикПоволжье» общедолевая собственность собственников помещений		без отключений систем горячего водоснабжения
156.	крышная кот. п. Афоино, ул. Академическая,9 УК ООО «Стар» общедолевая собственность собственников помещений	15.06-19.06	отключение систем горячего водоснабжения на профилактический ремонт
157.	крышная кот. Кстовский район, ул. Талалушкина,4а ЖСК «На Талалушкина» общедолевая собственность собственников помещений	15.06-20.06	отключение систем горячего водоснабжения на профилактический ремонт

158.	крышная кот. Кстовский район, ул. Парковая,9 ТСЖ «Парковая» общедолевая собственность собственни- ков помещений	01.07-14.07	отключение систем го- рячего водоснабжения на профилактический ремонт
159.	кот. Кстовский район, пр.Рачкова,17 ТСЖ «Рачкова,17» общедолевая собственность собственни- ков помещений		без отключений систем горячего водоснабже- ния
160.	кот. п.Афонино, ул. Зеленая,69 УК ООО «ЭНЕРГОПЛЮС» общедолевая собственность собственни- ков помещений	08.06-21.06	отключение систем го- рячего водоснабжения на профилактический ремонт
161.	крышная кот. Кстовский район, ул. Парковая,13 ТСЖ «Берег» общедолевая собственность собственни- ков помещений		без отключений систем горячего водоснабже- ния
159.	крышная кот. Кстовский район, ул. Кстовская,7 ЖСК «Янтарь» общедолевая собственность собственни- ков помещений		без отключений систем горячего водоснабже- ния

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  
к постановлению администрации  
города  
от 22.04.2026 № 3214

Утверждаю  
заместитель главы администрации города  
Нижего Новгорода, глава администрации  
\_\_\_\_\_ района

Сводный план  
по подготовке объектов жилищно-коммунального  
хозяйства, социальной сферы и топливно-энергетического комплекса  
\_\_\_\_\_ района города Нижнего Новгорода к отопительному периоду 2026-2027гг.

1. Планы по подготовке к отопительному периоду 2026-2027гг. теплоснабжающих, теплосетевых организаций, осуществляющих свою деятельность на территории \_\_\_\_\_ района города Нижнего Новгорода

1.1. План подготовки \_\_\_\_\_ к отопительному периоду 2026-2027гг.  
(наименование ТСО)

№ п/п	Наименование мероприятий (выполнение требований, установленные пунктом 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234)	Сроки выполнения мероприятий
1.		
2.		
3.		

2. План подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг. многоквартирных домов, находящихся в управлении (обслуживании) управляющих организаций, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, а также собственников помещений в многоквартирных домах, в которых заключены договоры оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества.

Наименование управляющей (обслуживающей) организации	Адрес МКД	Тип системы тепло-снабжения		Мероприятия										
		Дом с централизованным отоплением	Дом с индивидуальным отоплением (крышные, АОГВ)	Подготовка системы теплоснабжения в 2026 году (указать период/дату)	Замена тепловой изоляции в 2026 году (указать период /дату)	Промывка и опрессовка системы теплоснабжения, ревизия запорной арматуры МКД (указать период/дату)	Ревизия, сдача элеваторных узлов и дроссельных устройств (указать период/дату)	Проверка узла учета (указать период/дату)	Проверка состояния дымовых и вентиляционных каналов (указать период/дату)	Оформление протокола замеров сопротивления изоляции (указать период/дату)	Направление оценочного листа с пакетом документов в ЕТО для расчета индекса готовности (указать период/дату)	Направление пакета документов и оценочного листа с рассчитанным индексом готовности МКД в комиссию по проведению оценки готовности (указать период/дату)		

3. План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. учреждений образования, культуры, спорта, здравоохранения, социальной защиты населения, расположенных на территории района.

Категория потребителя тепловой энергии	Местонахождение объекта (адрес)	Объект с централизо-	Мероприятия

			Подготовка системы теплоснабжения в 2026 году (указать период/дату)	Замена тепловой изоляции в 2026 году (указать период/дату)	Промывка и опрессовка системы теплоснабжения, ревизия запорной арматуры (указать период/дату)	Ревизия, сдача элементарных узлов и дроссельных устройств (указать период/дату)	Оформление протокола замедов с противление изоляции электросетей (указать период/дату)	Проверка состояния вентиляционных каналов (указать период/дату)	Направление оценочного листа с пакетом документов в ЕТО для расчета индекса готовности (указать период/дату)	Направление пакета документов и оценочного листа с рассчитанным индексом готовности МКД в комиссию по проверке готовности (указать период/дату)

4. Планы по подготовке к отопительному периоду 2026-2027гг. владельцев тепловых сетей, не являющихся теплосетевыми организациями осуществляющих свою деятельность на территории \_\_\_\_\_ района города Нижнего Новгорода (при наличии).

4.1. План подготовки \_\_\_\_\_ к отопительному периоду 2026-2027гг.  
наименование владельца тепловой сети

№ п/п	Наименование мероприятий (выполнение требований, установленных пунктом 10 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234)	Сроки выполнения мероприятий
1.		
2.		
3.		