

Приложение 2 к приказу АО «ЭСК»
№ *89* от «*27*» *09* 20*18* г.

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
АО «ЭСК»

Д.А. Недоростков
« » 20 г.

ПЛАН
мероприятий АО «ЭСК»
по подготовке к работе в осенне-зимний период 2025-2026гг.

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Ед. изм.	План	Ответственный за исполнение (контроль)
1.	Укомплектование персонала зимней спецодеждой устойчивой к воздействию эл. дуги	01.10.2025	%	100	Руководитель ГОТ
2.	Проведение инструктажей по особенностям работ в условиях низких температур	01.10.2025	чел.	71	Руководители структурных подразделений, руководитель ГОТ
Подготовка оборудования котельных и теплотрас					
3.	Провести ремонт и ревизию котлов	В соответствии с графиком ППР	шт.	4	Заместитель технического директора
4.	Провести ремонт и ревизию обшкотлового оборудования	В соответствии с графиком ППР	шт.	89	Заместитель технического директора
5.	Провести ремонт и ревизию насосного хозяйства	В соответствии с графиком ППР	шт.	10	Заместитель технического директора
6.	Провести очистку дымовых труб	В соответствии с графиком ППР	шт.	4	Заместитель технического директора
7.	Провести гидравлические испытания котлов с оформлением акта	15.08.2025	шт.	4	Заместитель технического директора
8.	Провести ревизию электрооборудования котельных, ремонт системы защиты котлов, ревизию блоков управления, клапанов, датчиков, импульсных линий	В соответствии с графиком ППР	шт.	2	Заместитель технического директора
9.	Провести необходимую поверку приборов КИПиА, установленных на котельных	В соответствии с графиком ППР	шт.	42	Заместитель технического директора
10.	Провести необходимую поверку приборов учета счетчиков газа, установленных на котельных	В соответствии с графиком ППР	шт.	0	Заместитель технического директора
11.	Провести необходимую поверку приборов учета электроэнергии, установленных на котельных	В соответствии с графиком ППР	шт.	0	Заместитель технического

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Ед. изм.	План	Ответственный за исполнение (контроль)
12.	Подготовка документации в соответствии с Приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013г. №103 г. Москва «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному сезону» котельных	22.08.2025	компл.	2	Заместитель технического директора
Проведение тренировок с оперативным персоналом					
13.	Проведение противопожарных и противопожарных тренировок с оперативным, оперативно-ремонтным персоналом по действиям в условиях низких температур	01.10.2025	шт.	4	Начальник О/С Заместитель технического директора
Подготовка маслонаполненного оборудования к работе в период низких температур					
14.	Обработка трущихся частей приводов коммутационных аппаратов (выключателей и разъемов) незамерзающими смазками	01.10.2025	шт.	1868	Начальника СРЭО
15.	Проверка маслонаполненного оборудования (маслоуказателей силовых трансформаторов) на соответствие уровня масла в расширительных баках трансформаторов сезонным температурным изменениям	01.10.2025	шт.	485	
16.	Замена нагревательных элементов в отсеках масляных выключателей 6кВ в КРУ	01.10.2025	шт.	0	
Подготовка ЛЭП 0,4 – 10 кВ					
17.	Расчистка трасс	01.10.2025	п.км.	38,79	Начальник СРЭС
18.	Замена опор	01.10.2025	шт.	6	
19.	Замена проводов	01.10.2025	км/пр	0,76	
20.	Замена изоляторов	01.10.2025	шт.	16	Начальника СРЭО
21.	Монтаж (замена) КЛ 6-10 кВ/мудфт	01.10.2025	шт.	160	
Подготовка ТП (ТП, РП, КТП)					
22.	Ремонт ТП (ТП, КТП, РП)	01.10.2025	шт.	75	Начальник СРЭО
23.	ТО и ремонт РЗА, выключателей 6, 10 кВ, установленных в ТП, РП – 6, 10 кВ	01.10.2025	шт	23	
24.	Ремонт трансформаторов	01.10.2025	шт.	5	
25.	Замена силовых трансформаторов на более мощные, в связи с ростом нагрузок	01.10.2025	шт.	5	
Подготовка производственных зданий и инженерных сетей					
26.	Подготовка электрокаминов к отопительному сезону	01.10.2025	шт.	2	Начальники структурных подразделений
27.	Подготовка зданий к отопительному сезону	01.10.2025	систем а	6	
28.	Ремонт системы отопления зданий	01.10.2025	м ²	1	
29.	Ремонт системы водоснабжения и канализации	01.10.2025	систем а	3	
Аварийный запас					
30.	Закупить товарно-материальные ценности для пополнения аварийного запаса оборудования, запасных частей и материалов с учетом повышенной аварийности при низких температурах в соответствии с положениями	01.10.2025	%	100	Руководитель группы по закупкам

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Ед. изм.	План	Ответственный за исполнение (контроль)
Взаимодействие с местными органами ГО и ЧС, ТСО					
31.	Доведение до руководителей администраций номера телефонов диспетчеров ОДС	30.09.2025	-	-	Начальники структурных подразделений
Обеспечение надежности РЗА					
32.	Проверка работоспособности устройств РЗА с применением микропроцессорных терминаторов	01.10.2025	шт.	2	Начальник СРЗО
33.	Проверка работоспособности схем оперативного тока	01.10.2025	шт.	2	
34.	Отробование схем АВР	01.10.2025	шт.	1	
Подготовка устройств противаварийной автоматики*					
35.	Обеспечение готовности схем АЧР в соответствии с заданием территориального РДУ	23.09.2025	шт.	0	Начальник СРЗО
36.	Выполнение мероприятий по повышению надежности работы устройств автоматики АПВ, АВР	23.09.2025	шт.	1	
37.	Выполнение мероприятий по повышению надежности устройств ПА (замена, модернизация устройств (схем) АЧР)	23.09.2025	шт.	0	
Выполнение мероприятий предписаний государственных и ведомственных надзорных органов, влияющих на прохождение ОЗП					
38.	Выполнение предписаний государственных надзорных органов	23.09.2025	шт.	0	Руководитель ГОТ

Примечание: разделы, отмеченные символом «*» только при поступлении задания от территориального РДУ.

Заместитель технического директора



А.С.Королев