
  Акт о результатах контроля за исполнением концессионного 

соглашения от 14.01.2020 № 1 «О создании системы управления 

парковками (парковочными местами), предоставляемыми на платной 

основе и расположенными на автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения города Нижнего Новгорода, и 

реконструкции муниципального недвижимого имущества в целях 

создания центра мониторинга и управления парковками (парковочными 

местами)»  

 

г. Н.Новгород                                                                                                              06.09.2021 

 

         В соответствии со ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О 

концессионных соглашениях», постановлением администрации города Нижнего 

Новгорода от 23.06.2020 №2089 «Об уполномоченных (ответственных) лицах по 

концессионному соглашению» проведены мероприятия по контролю за исполнением 

концессионером условий заключенного концессионного соглашения от 14.01.2020 № 1 

«О создании системы управления парковками (парковочными местами), 

предоставляемыми на платной основе и расположенными на автомобильных дорогах 

общего пользования местного значения города Нижнего Новгорода, и реконструкции 

муниципального недвижимого имущества в целях создания центра мониторинга и 

управления парковками (парковочными местами)». 

         Мероприятия по контролю проводились комиссией по контролю за исполнением 

концессионерами условий концессионных соглашений (в соответствии с распоряжением 

администрации города Нижнего Новгорода от 29.07.2021 №420-р). 

        Цель: контроль за соблюдением Концессионером условий концессионного 

соглашения от 14.01.2020 № 1 «О создании системы управления парковками 

(парковочными местами), предоставляемыми на платной основе и расположенными на 

автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Нижнего 

Новгорода, и реконструкции муниципального недвижимого имущества в целях создания 

центра мониторинга и управления парковками (парковочными местами)», в части 

выполнения работ по реконструкции и созданию Объекта Соглашения. 

По итогам мероприятий по контролю установлено: 

1. Введены в опытную эксплуатацию: 

1.1.  В рамках модернизации иного имущества: 

- 3 плоскостные парковки закрытого типа в количестве 145 парковочных мест (пл. 

Горького, ул. Ковалихинская, пл. Революции); 

- 2 зоны открытого типа в количестве 200 парковочных мест (ул. Рождественская, 

Нижне-Волжская наб.).  

1.2. В рамках создания движимого имущества: 

- 9 зон открытого типа в количестве 382 парковочных мест (Пискунова (от Верхне - 

Волжской набережной до ул. Варварская), Октябрьская (от ул. Ошарская до ул. 

Алексеевская, от ул. Алексеевская до ул. Б. Покровская), Чкалова (от д. № 1 до д. № 29), 

Ошарская (от ул. Октябрьская до ул. Пискунова), Нестерова (от ул. Ковалихинской до ул. 

Ульянова), Родионова (от д. 111 до д. 23 (в местных расширениях проезжей части)), 

Добролюбова (от д. 5 до Зеленского съезда). 

1.3. Автоматизированная информационная система управления парковками; 

2. Работы по созданию движимого имущества (в количестве не менее 5300 

парковочных мест), являющегося Объектом соглашения, не выполнены в полном объеме. 



3. Реконструкция недвижимого имущества, являющегося Объектом Соглашения, не 

завершена. 

4. Переведена концессионная плата за 1 и 2 кв. в размере 4 044 009,78 руб. 

 

Заключение: 

         Обязательства по созданию системы управления парковками (парковочными 

местами) не выполнены в полном объеме.  

 

Председатель комиссии, 

Первый заместитель главы администрации 

города Нижнего Новгорода 

И.О. Штокман ______________ 

Заместитель председателя комиссии, 

Директор департамента транспорта и 

дорожного хозяйства администрации города 

Нижнего Новгорода 

В.А. Ковалев _______________ 

Заместитель председателя комиссии, 

Директор департамента жилья и инженерной 

инфраструктуры администрации города 

Нижнего Новгорода 

Д.А. Скалкин _______________ 

   Члены комиссии: 

Председатель комитета по управлению городским 

имуществом и земельными ресурсами 

администрации города Нижнего Новгорода 
С.Н. Помпаева   _______________ 

Директор департамента цифровой трансформации 

администрации города Нижнего Новгорода М.У. Фатхуллин ______________ 

Секретарь комиссии, начальник управления 

проектной деятельности 

департамента цифровой трансформации 

администрации города Нижнего Новгорода 

Е.В. Антонова    ______________ 

 


