Акт о результатах контроля за исполнением концессионного соглашения от 20.06.2018 № 15 «О реконструкции объекта дорожного сервиса – здания диспетчерского пункта с созданием информационно-диспетчерского центра, а также остановочных павильонов с конструктивно связанными мультимедийными табло вывода информации» 

г. Н. Новгород                                                                                                            24.10.2024

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 19.10.2018 № 2870 «Об уполномоченных (ответственных) лицах по концессионному соглашению» проведены мероприятия по контролю за исполнением концессионером условий заключенного концессионного соглашения от 20.06.2018 № 15 о реконструкции объекта дорожного сервиса – здания диспетчерского пункта с созданием информационно-диспетчерского центра, а также остановочных павильонов с конструктивно связанными мультимедийными табло вывода информации (далее – Соглашение).
Мероприятия по контролю проводились комиссией по контролю за исполнением концессионерами условий концессионных соглашений (в соответствии с распоряжением администрации города Нижнего Новгорода от 29.07.2021 №420-р).
Цель: контроль за соблюдением концессионером условий Соглашения.
По итогам мероприятий по контролю установлено:
1. В рамках 1 и 2 очереди 1 этапа установлено 334 остановочных павильона с конструктивно связанными мультимедийными табло вывода информации (далее – остановочные павильоны). 
Концедентом приняты работы по созданию 318 остановочных павильонов, по 16 остановочным павильонам работы концедентом не приняты (выявлены замечания). 
2. Остановочные павильоны имеют дефекты. Обязанности, предусмотренные п. 5.6 
Соглашения, концессионером исполняются ненадлежащим образом. 
3. Обязательства концессионера по реконструкции объекта недвижимости (диспетчерского пункта), а также в соответствии с п. 11.9 Соглашения не исполнены.

Требования концедента к концессионеру:
Концессионеру обеспечить исполнение обязательств по Соглашению, в т. ч. по проведению реконструкции объекта недвижимости и созданию движимых объектов, по исполнению концессионером обязательств, предусмотренных пунктами 5.6 и 11.9 Соглашения.

	Председатель комиссии –
и.о. первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода, первый заместитель председателя комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода
	   
С.А. Егоров
	
______________

	Заместитель председателя комиссии – директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода
	А.О. Житников
	_______________

	Заместитель председателя комиссии – заместитель директора департамента жилья и инженерной инфраструктуры, исполняющий обязанности директора департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода
	И.М. Ключева
	_______________


Члены комиссии (представители Членов):
	Директор департамента экономического развития и инвестиций администрации города Нижнего Новгорода
	Е.В. Антонова
	______________

	Директор юридического департамента администрации города Нижнего Новгорода
	Т.А. Витушкина
	______________

	Исполняющий обязанности директора департамента градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода
	
А.А. Корнилов
	
______________

	Председатель комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода
	С.Н. Помпаева
	______________

	Директор департамента цифровой трансформации администрации города Нижнего Новгорода
	М.У. Фатхуллин
	______________

	Секретарь комиссии – начальник управления развития инвестиционной деятельности департамента экономического развития и инвестиций администрации города Нижнего Новгорода
	Е.В. Солдатова
	______________
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