Акт о результатах контроля за исполнением концессионного соглашения от 20.06.2018 № 15 «О реконструкции объекта дорожного сервиса – здания диспетчерского пункта с созданием информационно-диспетчерского центра, а также остановочных павильонов с конструктивно связанными мультимедийными табло вывода информации» 
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В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 19.10.2018 № 2870 «Об уполномоченных (ответственных) лицах по концессионному соглашению» проведены мероприятия по контролю за исполнением концессионером условий заключенного концессионного соглашения от 20.06.2018 № 15 о реконструкции объекта дорожного сервиса – здания диспетчерского пункта с созданием информационно-диспетчерского центра, а также остановочных павильонов с конструктивно связанными мультимедийными табло вывода информации (далее – Соглашение).
Мероприятия по контролю проводились комиссией по контролю за исполнением концессионерами условий концессионных соглашений (в соответствии с распоряжением администрации города Нижнего Новгорода от 29.07.2021 №420-р).
Цель: контроль за соблюдением концессионером условий Соглашения.
По итогам мероприятий по контролю установлено:
1. В рамках 1 и 2 очереди 1 этапа установлено 334 остановочных павильона с конструктивно связанными мультимедийными табло вывода информации (далее – остановочные павильоны). Концедентом приняты работы по созданию 318 остановочных павильонов, по 16 остановочным павильонам работы концедентом не приняты (выявлены замечания). 7 остановочных павильонов демонтированы, в связи со строительством метро.
2. Остановочные павильоны имеют дефекты, обязанности, предусмотренные п. 5.6 Соглашения, концессионером исполняются ненадлежащим образом. 
3. Реконструкция объекта недвижимости (диспетчерского пункта) не выполняется.
4. Концессионером не исполнены обязательства, предусмотренные п. 11.9 Соглашения.

Требования концедента к концессионеру:
Концессионеру обеспечить исполнение требований Соглашения, в т. ч. по проведению реконструкции объекта недвижимости и созданию движимых объектов, по исполнению концессионером обязательств, предусмотренных пунктами 5.6 и 11.9 Соглашения.
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