

2.4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий
Таблица 108.

	

№п/п
	

Наименование объекта
	

Техническое обоснование
реализации мероприятия
	Сроки реализации мероприятия, годы

	1
	Реконструкция Нижегородской станции аэрации:
	Физический износ оборудования не позволяющий обеспечить надежность и бесперебойность технологического процесса очистки сточных вод и обработки осадков.
	  
[bookmark: _GoBack] 2019-
2027

	1.1
	Сооружения предварительной очистки:
· Здание решеток (реконструкция);
· Административно-бытовой корпус с лабораторией (реконструкция);
· Канализационная насосная станция хозяйственно-фекальных стоков (реконструкция);
· Сливная станция (новое строительство);
· Резервуар дождевых вод (новое строительство);
· Станция технической воды (новое строительство);
· Пост автоматического контроля воды (новое строительство);
· Подводящий канал к зданию решеток (реконструкция);
· Камера перед решетками (реконструкция);
· Камера переключения – 2 ед. (новое строительство);
· Камера измерения расхода (новое строительство).

	
	

	1.2
	Сооружения механической очистки:
· Песколовки аэрируемые – 8 секций (новое строительство);
· Здание дефосфотации и обслуживания песколовок (новое строительство);
· Распределительные камеры первичных отстойников – 2 ед. (реконструкция);
· Усреднители-регуляторы – 4 ед. (реконструкция);
· Отстойники-ацидофикаторы – 4 ед.  (реконструкция);
· Насосные станции сырого осадка – 2 ед. (реконструкция);
· Камера 25 (реконструкция); 
· Камера 25а (реконструкция),
· Делительная камера после песколовок (новое строительство).

	
	

	1.3
	Аэротенки 2 очереди и воздуходувная станция: 
· Воздуходувная станция (реконструкция);
· Аэротенки №6-12 (реконструкция);
· Насосные станции активного ила №3-5 (реконструкция эрлифтных камер №3-5); 
· Насосная станция опорожнения вторичных отстойников и аэротенков №2 (реконструкция насосной станции избыточного активного ила №2); 
· Насосная станция избыточного ила (новое строительство). 

	
	

	1.4
	Аэротенки 1 очереди, вторичные отстойники:
· Аэротенки №1-5 (реконструкция);
· Насосные станции активного ила №1-2 (реконструкция эрлифтных камер №1-2);
· Насосная станция опорожнения вторичных отстойников и аэротенков №1 (реконструкция насосной станции избыточного активного ила №1); 
· Распределительные камеры вторичных отстойников – 4 ед. (реконструкция);
· Вторичные отстойники – 10 ед.  (реконструкция);
· Иловые камеры – 10 ед.  (реконструкция);
· Распределительная камера 29 (реконструкция); 
· Распределительная камера 29а (реконструкция). 

	
	

	1.5
	Сооружения обработки осадков: 
· Иловая насосная станция (реконструкция);
· Аварийные резервуары осадка – 2 ед. (реконструкция илоуплотнителей);
· Дренажная насосная стация (реконструкция);
· Корпус обработки осадков с резервуарами (новое строительство).

	
	

	1.6
	Сооружения сушки осадков: 
· Отделение сушки (в составе Корпуса обработки осадков).

	
	

	2
	Модернизация станции аэрации с установкой УФО сточных вод.
	Повышение качества очистки сточных вод. Ликвидация потенциальной опасности и улучшение экологической ситуации с помощью отказа от хранения и применения жидкого хлора, тем самым устранение опасности разгерметизации емкостей с большим запасом жидкого хлора, хранящегося на площадке очистных сооружений.
	




2015-
2024



	3
	  Строительство канализационных очистных сооружений в п. Березовая Пойма.
	Обеспечение нормативного качества очистки сточных вод перед сбросом в р. Черная. Повышение надежности работы оборудования, снижение энергозатрат.
	

2019-
2025

	4
	Строительство сооружений для ликвидации сброса промывных вод, сбору и перекачке осадка в городскую канализацию на водопроводной станции «Слудинская» и водопроводной станции «Малиновая гряда» (выполнены ПИР, а выполнение СМР реализуется за счет федеральной программы).
	Выполнение требований действующего природоохранного законодательства. Ликвидация открытого выпуска промывных
вод в р. Волгу и повторное использование промывной воды. Сброс осадка в систему городской канализации.
	
2015-
2019


	5
	Модернизация аэротенков очистных сооружений с заменой системы подачи активного ила на Нижегородский станции аэрации.
	Повышение качества очистки сточных вод. Обеспечение надежности водоотведения.
	
2015-
2019

	6
	Модернизация цеха механического обезвоживания осадка на НСА (шеф-монтаж двух фильтр- прессов).
	Выполнение мероприятий, направленных на исполнения требований действующего природоохранного законодательства и нормативных актов в части обработки осадка на НСА.
	
2015-
2017

	7
	Строительство полигона по хранению осадка сточных вод на НСА.
	Улучшение экологической обстановки
	
2015-
2025

	7
	Строительство сооружений по утилизации биогаза на НСА.

	Улучшение экологической обстановки
	
после 2025г.

	9
	Реконструкция/модернизация КНС и сетей водоотведения. Перекладка, санация и совершенствование системы канализационных сетей, в т.ч.:
	Обеспечение надежности и бесперебойности водоотведения.
	


2015-
2030

	 10
	Строительство и реконструкция канализационных сетей для обеспечения развития городских территорий Нижнего Новгорода;
	
2015-
2030

	 11
	Строительство и реконструкция канализационных сетей для подключения новых объектов.
	2015-
2030





Перечень основных мероприятий ООО «Коммунальщик» и ООО «Коммунальщик-НН» по реализации схем водоотведения Новинского сельсовета по годам.

	

№ п/п8
	

Наименование мероприятий
	
Сроки выполнения
работ

	1
	2
	3

	Мероприятия в сфере водоотведения
	

	1
	Строительство сети канализации п.Новинки от ул. Учительская до КНС ООО «Деметра» ф225 в 2 ветки.
	2017-2018г.г.

	2
	Реконструкция напорного коллектора в 2 ветки с модернизацией КНС в пос. Кудьма протяженностью 2,09км.
	2017-2018г.г.

	3
	Строительство сети канализации п.Кудьма от ул.Пушкина до КОС ООО «ЭкоГрад» ф110 протяженностью 0,96км.
	2018-2019г.г.

	4
	Строительство сети канализации п.Кудьма от ул.Станционная до
напорной канализации К1 ООО «Капстройинвест» ф160 протяженностью 0,42км.
	
2018-2020г.г.

	5
	Строительство самотечного коллектора на территории участка ООО
«ЭкоГрад» ф160мм.=240м.; ф200мм. L=2490м.; ф250мм. L=670м.; ф300мм. L=960м.; ф400мм. L=380м.; ф500мм L=330м.
	
2018-2021г.г.

	6
	Сети водоотведения, НК -1 этап (Строительство насосных станций КНС №1, строительство канализации)
	2016-2020.г.

	7
	Сети водоотведения, НК -2 этап (Строительство канализационных сетей, проходящих по территориям участка ООО "Капстройинвест" 204га: Ø300мм -3,05км)
	
2016-2020г.г

	8
	Реконструкция канализационных очистных сооружений мощностью 3000 куб.м/сут. до 6000 куб.м/сут.
	
2017-2026г.г.

	9
	Строительство новых сетей в п. Новинки (на территории новой жилой и социальной застройки ООО «Капстройинвест», ООО «ЭкоГрад») ф110мм протяженностью около 40 м. , ф160мм протяженностью около 1019 м, ф200мм протяженностью около 9368 м, ф250мм протяженностью около 3455 м, ф300мм протяженностью около 1707м,
ф400мм протяженностью около 60 м
	

2018-2028г.г.



